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1. PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Fontanetto Po, con Determinazione n°® 45 del Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP. M.A., ha disposto I'aggiudicazione definitiva della Procedura aperta N1/r alla scrivente A.T.l. Hydrodata
S.p.A. — H.Y.M Studio per i Servizi tecnici relativi alla Progettazione Preliminare e Definitiva dei lavori per la
realizzazione del Canale Scolmatore ad ovest di Fontanetto Po.

La predisposizione della progettazione ha come obiettivo primario la realizzazione di un’opera idraulica di
protezione e salvaguardia del territorio comunale dagli effetti delle piene del reticolo irriguo che attraversa il
concentrico di Fontanetto Po con direzione nordovest-sudest; la presenza del nuovo scolmatore contribuira a
ridurre gli apporti alla rete di scolo a valle di Fontanetto, contribuendo ad alleggerire le portate in arrivo in
corrispondenza dei vari nodi idraulici del reticolo interessante il territorio dei Comuni di Trino e Palazzolo
Vercellese.

L’immagine precedente mostra gli effetti dell'alluvione del 1968, in piazza Garibaldi (piazza del Municipio); le
esondazioni delle rogge irrigue causarono l'allagamento del territorio comunale con un battente idrico di quasi
un metro di acqua nel concentrico.

Le piogge intense, con punte fino a 400 mm in 24 ore, innescarono alluvioni e frane in tutta la Regione, con 64
morti e piu di mille senzatetto nella sola provincia di Vercelli.

Fontanetto Po fu particolarmente colpito, non dall’esondazione diretta del fiume Po, ma dalla tracimazione dei
canali irrigui che attraversano il concentrico ed il territorio comunale a nord e che risultano essere inadeguati a
smaltire le portate di piena con elevato tempo di ritorno in arrivo dalle aree di nord-ovest.

L'incarico di progettazione € stato sviluppato, secondo i criteri e le metodologie del sistema di qualita di
HYDRODATA S.p.A. ed HY.M. Studio, societa certificate ISO 9001 — ISO 14001 - I1SO 45001, tenendo in
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doverosa considerazione gli aspetti di compatibilita ed inserimento ambientale, le esigenze dellAmministrazione
comunale e dei Consorzio irrigui, 'obiettivo di contenimento degli oneri di manutenzione e la limitazione dei
rischi per la sicurezza dei lavoratori in cantiere e della viabilita ferroviaria e stradale.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica é stato approvato con Deliberazione di G.C. 16 del 12 marzo 2018.
2. IMPEGNO ECONOMICO

L'impegno complessivo di spesa, per le opere in progetto, risulta di euro 14.400.000,00 di cui euro 9.300.000,00
per lavori ed euro 5.100.000,00 per somme a disposizione dellAmministrazione. L'importo complessivo non
varia rispetto alle previsioni del progetto di fattibilita tecnica ed economica.

3. STATO DI FATTO ED INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA

La zona interessata dal presente progetto ricade amministrativamente nel Comune di Fontanetto Po in Provincia
di Vercelli per la totalita della sua estensione ed ¢ ubicata in sinistra orografica del fiume Po.
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II territorio, in quest'area, € caratterizzato prevalentemente dalla pianura alluvionale estesa a lato del fiume Po,
sulla sua sinistra orografica, occupata in modo quasi esclusivo dalla coltivazione del riso.

La campagna é attraversata da un fitto reticolo di rogge principali e secondarie che conferisce una particolare
struttura a questo territorio di “terra e d’acqua” di cui rimangono alcune testimonianze del passato; in particolare
si pud ancora vedere la grande ruota mossa dalla corrente della roggia Logna presso il Po e, non distante
dallabitato di Fontanetto, I'antico mulino della Riseria San Giovanni, oggi trasformato in ecomuseo, alimentato
dalle acque della roggia Camera.

Elemento di spicco nella piatta campagna risicola che circonda il concentrico di Fontanetto Po, € I'antica torre
campanaria, di stile Romanico-Normanno che con i suoi quasi mille anni, & stata dichiarata "Monumento
Nazionale".

L’area € raggiungibile dalla viabilita principale, la S.P. n. 31 bis del Monferrato, tramite le numerose interpoderali
sterrate che delimitano gli appezzamenti risicoli e consentono I'accesso ai canali irrigui esistenti.
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Fig. Estratti aerofotogrammetrici (Google Earth): vista generale anni 2011-2013.
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Fig. Estratto aerofotogrammetrico (Google Hearth): vista generale anno 2016.

Le immagini precedenti mostrano I'evoluzione del corso del fiume Po nellultima decade: non si rilevano
apprezzabili variazioni dell’alveo lungo il tratto in Comune di Fontanetto Po.

Le sponde del Po, e una fascia di variabile ampiezza del limitrofo territorio, ricadono nell’ambito dell'area
contigua del Parco fluviale regionale, gestita dall'ente Parco fluviale del Po e dellOrba - tratto vercellese-
alessandrino; il reticolo della viabilita secondaria € segnalato come rete ciclabile e come percorso di fruizione
dell'area protetta per raggiungere e collegare le diverse aree presenti, attrezzate come punti pic-nic.

La presenza insediativa nei dintorni del tracciato del canale in progetto & praticamente nulla; unico esempio di
edificio a carattere residenziale é la cascina Gianduia, in totale stato di abbandono.

L'area oggetto di studio, si colloca all'interno della fascia delle risorgive, un territorio che si estende con sviluppo
Est-Ovest in maniera continua ai piedi delle Alpi, dal cuneese fino alle foci delllsonzo, con un‘ampiezza che
varia da pochi fino a 20 chilometri.

II reticolo idrografico esistente si & determinato nell'ambito di un pit ampio ed articolato sistema irriguo realizzato
a partire dalla meta del XIX secolo, e che ha condotto alla definitiva bonifica di estese aree palustri ed il
contemporaneo sviluppo dell'attivita risicola, tramite l'irrigazione per sommersione, nelle province di Vercelli,
Novara e Pavia.
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Attraverso un processo di progressiva strutturazione ed espansione, la rete irrigua ha modificato e si &
successivamente sovrimposta sull'idrografia naturale preesistente. Rii e torrenti che drenavano originariamente
questo settore, affluenti di sinistra del Fiume Po, sono ora parzialmente o totalmente regolamentati in modo
artificiale e presentano quasi sempre un alveo a morfologia mista, in parte naturale in parte rettificata, del tutto
simile a quella degli stessi canali artificiali.

Nellambito dell'area in esame, il reticolo idrografico minore € rappresentato in misura prevalente da rogge e
canali destinati all'uso irriguo, quindi soggetti a regolazioni e ad un regime di portata controllato, salvo situazioni
di elevate e durevoli precipitazioni meteoriche.

Questi canali interagiscono con il territorio giungendo ad interferire anche con il centro abitato.

Le caratteristiche morfologiche delle aree agricole (vaste porzioni di territorio coltivate a risaia), unite alla
fittissima rete di colatori e canali che alimentano i ricettori terminali, costituiscono un naturale sistema di
regolazione dei deflussi il cui contributo, unito all'efficienza delle regolazioni da compiersi sulle opere idrauliche
che regolano le portate e gli scambi di portata tra i canali, si manifesta con un generale effetto di laminazione
delle portate di piena mediante un comportamento d’insieme a guisa di invaso (tranne nella stagione irrigua ove
il sistema di invaso & gia al limite essendo i terreni allagati per la coltivazione del riso).

A tale effetto, come accennato, si somma positivamente la gestione delle portate che viene esplicata dai tecnici
del Consorzio irriguo di Fontanetto Po (e del Consorzio Ovest Sesia per quanto riguarda la roggia Camera),
attraverso la regolazione dei dispositivi di manovra che lungo i canali regolano i livelli idrici al defluire delle
portate (partitori di flusso e manufatti di invaso).

L’altimetria varia dai 150,00-145,00 m s.l.m. circa rilevabili al’'estremo Ovest, a monte dell’abitato, per giungere
ai 135,00 m s.I.m. della sezione di chiusura complessiva configurabile con 'immissione nel fiume Po.

La giacitura del territorio si presenta orientata lungo la direttrice Ovest-Est, parallela al corso del fiume Po e
contraddistingue anche I'andamento dei cavi irrigui principali nella definizione del loro percorso.

La coltivazione del riso ha conferito al comprensorio una conformazione unica e del tutto particolare,
presentando una connotazione “terrazzata” dovuta alla presenza della successione delle camere di risaia
attraverso le quali la portata immessa si trasferisce da un estremo all’altro degli appezzamenti per giungere
infine nei colatori che provvedono a ridistribuire la portata entro ulteriori camere ovvero a restituirla ai cavi
principali affinché possa essere consegnata piu a valle.

I sistema irriguo consente infatti il riutilizzo della quota di portata che non si infiltra definitivamente nel sottosuolo
proprio attraverso il recupero a mezzo dei canali colatori.

La rete irrigua & strutturata gerarchicamente: i canali irrigui sono suddivisi, a livello regionale, in canali principali
alimentatori (o di 1° ordine) che derivano acque dal Po e dalla Dora Baltea, da cui si originano canali secondari
(0 di 2° ordine) che possono essere sia alimentatori sia scolatori. Esistono poi canali minori di livello gerarchico
inferiore, da quelli derivati dai canali di 2° ordine fino ai canali interpoderali: questi ultimi delimitano i vari
appezzamenti agricoli e sono utilizzati solo nei periodi di irrigazione.

La rete irrigua & formata, in linea essenziale, dai seguenti componenti:

3218.08-00100.00CX 5



- il canale adduttore, fosso principale che alimenta la rete dei canali secondari che possono allagare i singoli
appezzamenti attraverso le bocchette di presa; i canali secondari possono a loro volta essere suddivisi in
ulteriori adduttori alimentanti le varie camere di risaia;

- la camera di risaia la quale rappresenta il terminale del processo irriguo: la portata dell’adacquatore deve
consentirne il riempimento per creare le condizioni di nascita e crescita del riso; le camere sono collegate in
serie in modo tale che la portata, effettuata la sommersione al livello determinato, possa proseguire da una
camera a quella successiva;

- i colatori sono disposti laddove le quote altimetriche consentano di realizzare cavi tali da drenare le acque di
filtrazione e le portate in esubero dallattivita di sommersione per restituirle al sistema principale di
distribuzione.

| canali principali che costituiscono il riferimento dell'intero sistema irriguo nel comprensorio di Fontanetto Po,
sono, da Nord verso Sud:

- roggia Stura;

- roggia Cerca;

- roggia (cavo) Guaderoglio;
- roggia Fonna;

- roggia Gambalona;

- roggia Chiusa;

- roggia Camera;

- roggia Reale;

- roggia Logna.

A questi canali fa capo l'intero sistema irriguo e, attualmente, anche il sistema di salvaguardia dal rischio
idraulico.

4. RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE

Propedeuticamente alla progettazione complessiva ed alle verifiche idrodinamiche da effettuare per la prevista
analisi idraulica, € stata condotta una specifica campagna di indagini topografiche affiancate da una serie di
ricognizioni in campo sia nel concentrico di Fontanetto Po sia nelle aree esterne adiacenti ad esso, volte alla
caratterizzazione dei corpi idrici presenti sul territorio e delle modalita di funzionamento della vasta rete irrigua
e di scolo esistente.

In particolare i rilievi topografici hanno riguardato:

— labitato di Fontanetto attraversato dalle Rogge Fonna e Chiusa; si € eseguito per quest'area un rilievo di
estremo dettaglio finalizzato a determinare geometricamente le dimensioni dell’alveo inciso dei corpi idrici e
delle opere di attraversamento e regolazione (manufatti con paratoie) presenti; tale attivita ha avuto
un’importanza particolare per la determinazione delle massime portate transitabili nell'abitato in condizioni di
sicurezza al fine di definire le condizioni di ripartizione delle portate in corrispondenza dei nodi idraulici ad
ovest del concentrico;

— larea attraversata dallo scolmatore in termini di future intersezioni idrografiche, viarie e ferroviarie, di
sottoservizi e geometria del territorio;
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— le aree esterne al territorio di pertinenza dello scolmatore, al fine di determinare le caratteristiche geometriche
degli alvei delle rogge che lo alimenteranno e dei manufatti di attraversamento e di regolazione irrigua su di
esse esistenti.

Parallelamente alle attivita di rilievo sono state condotte delle indagini ricognitive in campo, tramite sopralluoghi
diretti sui corpi idrici, atte a determinare le caratteristiche del territorio circostante i canali artificiali e delimitarne
pertanto con esattezza i limiti idrografici che contribuiscono alla generazione delle portate di piena.

Le indagini hanno determinato inoltre la localizzazione e le dimensioni di tutti manufatti di regolazione presenti
sulla rete idrografica nei tratti a monte ed a valle del futuro scolmatore, in termini di soglie fisse, apparati mobili
(paratoie...) ecc.

Le aste analizzate sono le seguenti:
— roggia Stura;

— roggia Guaderoglio;

— roggia Cerca;

— roggia Gambalona;

— roggia Fonna;

— roggia Chiusa;

— rio Carecchio;

— canale Devesio e roggia Camera;
— rogge Logna e Reale.

In Allegato 1 & riportato uno stralcio planimetrico del’ambito territoriale oggetto di rilievo e di ricognizioni di
campo.

41 Rilievi planoaltimentrici con strumentazione GPS e stazione totale

E stata effettuata una campagna di rilievi topografici che ha interessato I'intero sviluppo del canale scolmatore
in progetto; I'area indagata € molto ampia ed € costituita da una fascia di rilievo di circa 40 m a cavallo dell'asse
di progetto e/o dei canali principali interessati; in particolare sono stati rilevati tutti i manufatti idraulici necessari
per una corretta comprensione delle modalita di gestione del sistema irriguo esistente.

| rilievi plano altimetrici e le sezioni trasversali, sono stati eseguiti con apparecchiatura GNSS in modalita RTK
(ricevitori Leica Viva GS12 e GS10 doppia frequenza e costellazione GPS/GLONASS), integrati con rilievi
celerimetrici effettuati tramite stazione totale (Leica MS60, precisione angolare 1”) e georiferiti singolarmente
con almeno 3 punti GNSS, all'uopo posizionati, mediante rototraslazione rigida ai minimi quadrati (sqm 3
migliori di 1 cm in planimetria e 2 in altimetria).

Il rilievo GPS (GNSS) e stato eseguito in modalita RTK con correzioni emanate dalla Rete GNSS - Stazioni fisse
della Regione Piemonte (SPIN GNSS Piemonte-Lombardia), utilizzando il protocollo “MAX”.

Poiché la rete & georiferita e certificata nel sistema WGS84 RDN (ETRF2000-2008.1), anche il rilievo é risultato
direttamente fornito in coordinate WGS84(RDN)/UTM32 (in conformita al DPCM 10/11/2011).
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Dalle quote ellissoidiche (che essendo riferite all’ellissoide non hanno utilita pratica), sono state ottenute le quote
ortometriche (sul livello del mare), mediante modellazione con il modello ITALGEO 2005 fornito dall'IGM nel
Grigliato *.gk2 (calcoli eseguiti con software Topko con procedura conforme a Verto 2+).

Si & proceduto alla verifica dellinquadramento mediante il rilievo di due vertici IGM95 prossimi alla zona del
rilievo: 0573625 (Palazzolo Vercellese), 057631 (Crescentino San Grisante).

Le differenze rientrano nelle usuali tolleranze (minori di 5 cm) sia della rete IGM che dell'inquadramento generale
della rete SPINN. Si é pertanto adottato direttamente il Datum SPIN anche per agevolare ulteriori operazioni
topografiche di verifica/integrazione/tracciamento.

In Allegato 2, si riportano tutte le monografie dei caposaldi di riferimento utilizzati.
4.2 Rilievi integrativi con drone

Ad integrazione dei rilievi topografici effettuati con strumentazione a terra, € stato eseguito un rilievo mediante
drone Flytop modello "Flynovex" con GPS e fotocamera digitale Sony Alpha6000 24mpx integrati, per meglio
dettagliare le aree limitrofe ai canali esistenti, in modo da avere una superficie di punti utile all’'esatta definizione
della conformazione del piano campagna ed alla conseguente modellazione tridimensionale del terreno.

Il lavoro & stato sviluppato secondo le seguenti fasi:

- redazione del piano di volo su supporto cartografico, atto a definire la precisione del rilievo (legata alla quota
di volo, imposta in m 60 dal suolo per il lavoro in oggetto) e I'estensione dell'area da rilevare;

- ampliamento del sistema di riferimento a terra mediante identificazione e rilievo di n. 72 GCP (ground control
points);

- esecuzione dei voli per il rilievo fotogrammetrico dell'area (viste le caratteristiche del drone sono stati
effettuati n. 8 voli distinti);

- elaborazione dei dati consistente nella georeferenziazione dei dati acquisiti dal drone (esportazione delle
coordinate GPS acquisite in fase di volo ed assegnazione delle stesse alle singole foto acquisite dalla
fotocamera) ed adeguamento al sistema di riferimento gia utilizzato per i rilievi a terra;

- elaborazione del modello 3D mediante utilizzo del software Agisoft Photoscan, con conseguente restituzione
della nuvola di punti 3D (formato .laz, interfacciabile con Civil3d - ) e dell'ortofotocarta.

Al termine dell'elaborazione si é rilevato uno scarto massimo sulle coordinate dei punti di 3,2 cm, rispetto al
rilievo topografico di prima fase.

4.3 Restituzione delle indagini topografiche

La restituzione grafica dei rilievi a terra e con drone, é stata effettuata sia in 3D, sia in 2D, con particolare
attenzione alla determinazione delle linee di discontinuita che consentono una gestione ottimale del modello 3D
del terreno integrato con le risultanze del volo con drone; I'elaborazione del modello e la restituzione delle sezioni
trasversali di progetto e stata effettuata con Civil 3D di Autodesk.
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In fase di restituzione, i nodi idraulici di interesse sono a loro volta stati sottoposti ad ingrandimento in scala per
favorire |a lettura e comprensione del funzionamento e della consistenza reale dei manufatti esistenti.

o. ASPETTI IDROLOGICI

L’analisi idrologica condotte sulla porzione di territorio interessato dalla realizzazione degli interventi & riportata
sulla Relazione idrologica - elab. 3.1, del quale riportiamo nel seguito alcuni tratti essenziali.

In particolare il documento contiene la descrizione delle metodologie di analisi adottate per determinare le
portate massime di piena afferenti allo scolmatore mediante la rete delle rogge irrigue principali, oltre che la
capacita massima di deflusso senza esondazioni delle rogge stesse, dati alla base dell'impostazione progettuale
del nuovo canale scolmatore.

II territorio in esame (piana alluvionale in sinistra Po a valle della confluenza della Dora Baltea, tra Crescentino
e Trino Vercellese) e fortemente condizionato per molteplici aspetti dalla presenza di un fitto reticolo idrografico,
artificiale o comunque regolato dall'uomo, in termini di livelli idrici e di regimi di portata.

L'interazione con il territorio chiaramente si esplicita con forza anche per gli aspetti relativi alla formazione e
propagazione di eventi di piena: il reticolo idrografico cosiddetto “minore”, che attraversa o lambisce i principali
centri abitati, in relazione alla propria capacita di portata e alla propria funzione di drenaggio del territorio e
collettamento delle acque, pud essere responsabile di locali allagamenti nel corso di eventi idrologici intensi,
anche in aree lontane dalle esondazioni dirette dei corsi d’acqua principali (Po e Dora).

D’altro canto le caratteristiche morfologiche uniche di queste aree agricole - vaste porzioni di territorio coltivate
a riso, con conformazione “terrazzata” dovuta al susseguirsi delle camere di risaia attraverso le quali la portata
immessa transita da un estremo all’altro degli appezzamenti, unite alla fittissima rete di colatori e canali che
ridistribuiscono la portata in altre camere o alimentano i ricettori terminali - costituiscono un complesso sistema
di regolazione dei deflussi che anche in condizioni di piena svolge un'importantissima funzione di “laminazione
diffusa” delle portate, con formazione di “micro-invasi” che ritardano la propagazione dei contributi di piena
sfasandone i colmi, ottenendo un globale effetto di riduzione delle portate massime.

A questo effetto si somma un elemento di pari importanza quale ¢ la gestione delle portate da parte dei tecnici
del Consorzio, in grado di spostare anche ingenti volumi d’acqua da una roggia all’altra grazie alle regolazioni
operate sui numerosi manufatti posti a presidio del territorio.

Per le peculiarita specifiche dellarea in esame l'analisi idrologica non pud quindi prescindere da una
ricostruzione sul territorio delle aree contribuenti (drenate) da ciascuna roggia e da un‘analisi idraulica del
reticolo nel suo complesso, funzionale a valutare le modalita di formazione degli idrogrammi di piena e la loro
propagazione/sovrapposizione lungo i canali. Per le finalita dello studio idrologico & stato pertanto necessario
allestire una modellistica numerica a grande scala, con schema monodimensionale.

5.1 Individuazione dell’area contribuente

La pianura ricompresa tra il Po, il Canale Cavour ed il rilievo che muove da Livorno Ferraris fino a Trino
Vercellese costituisce una sorta di “imbuto” nel quale i corpi idrici con giacitura Ovest-Est si diramano nel
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territorio per poi ricongiungersi in corrispondenza di Trino, zona critica anche in ragione della maggiore
vulnerabilita rispetto alle alluvioni di Po. Quest'ultima si esplicita anche nellimpossibilita di scaricare per gravita
in Po in presenza di livelli di piena elevati, con necessita di sollevamento e conseguente effetto di rigurgito, con
riverberi a monte (allagamenti e minore capacita di smaltimento dello scolmatore della Roggia Stura e del
Roggione di Palazzolo).

Le rogge che si sviluppano nel territorio servito dallo scolmatore in progetto confluiscono tutte nellimportante
nodo idraulico di Spinapesce, ove afferisce anche il canale Magrelli, che origina dal Naviglietto di Saluggia e
delimita a Ovest il comprensorio.

L’area che contribuisce alla formazione delle piene sulle rogge di interesse per il presente progetto & ubicata a
sud del Canale Cavour e del Canale Del Rotto (che assume poi il nome di Navigliotto di Saluggia ed infine di
Canale Lamporasso, e delimita a Nord I'area contribuente per la porzione di territorio in esame) nella zona dei
comuni di Crescentino, Lamporo, Livorno Ferraris, Fontanetto Po (Figura 1).

Per quanto concerne l'area a valle dello scolmatore in progetto, vengono interessati i comuni di Palazzolo
Vercellese e Trino.
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Figura 1 - Individuazione dell’area di interesse.

3218-08-00100.D0CX

GoMya Ferraris O

Principato di Luced-eo
x| - Azlenda Agricola

S

Parco Naturale
del Bosco delle

Partecipania..

Naturale

13
di Fontana

Sorti della

Nodo idraulico di Spinapesce

1






5.2 Individuazione del reticolo idrografico principale

Lo schema del reticolo idrografico principale ricostruito dal Canale Cavour sino al nodo di Spinapesce (a monte
dellabitato di Trino) € riportato nella figura alla pagina successiva.

Nell'area in esame, il reticolo idrografico minore € rappresentato in misura prevalente da rogge e canali destinati
all'uso irriguo. Attraverso un processo di progressiva strutturazione ed espansione, la rete irrigua ha modificato
e si & successivamente sovrimposta sull'idrografia naturale preesistente. Rii e torrenti che drenavano
originariamente questo settore, affluenti di sinistra del Fiume Po, sono ora parzialmente o totalmente
regolamentati in modo artificiale e presentano quasi sempre un alveo a morfologia mista, in parte naturale in
parte rettificata, del tutto simile a quella degli stessi canali artificiali. Questi canali interagiscono con il territorio
interferendo con i centri abitati.

| canali principali che costituiscono I'ossatura del sistema irriguo nel comprensorio di Fontanetto Po sono, da
Nord verso Sud: Roggia Stura, Roggia Cerca, Canale Guaderoglio, Roggia Fonna-Guatta, Roggia Chiusa,
Roggia Camera e Roggia Logna.

A questi canali fa capo l'intero sistema irriguo e, attualmente, anche il sistema di salvaguardia dal rischio
idraulico.
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Lo scolmatore in progetto intercettera il corso delle seguenti rogge (elencate da Sud verso Nord) riducendone
la portata defluente a valle:

- Roggia Logna;

- Roggia Camera;

- Roggia Chiusa;

- Roggia Fonna;

- Roggia Gambalona;

- Roggia Cerca;

e ricevera inoltre, nella parte di testata, una quota parte (al netto della portata rilasciata in alveo alla roggia
Cerca) della portata afferente dall'area delle Paludi San Genuario (rivone Candelera) e del Cavo Guaderoglio.
Altri canali significativi interferiti ma non derivati dallo scolmatore sono il rio Carecchio e la roggia Reale.

53 Analisi idrologica e delimitazione delle aree contribuenti

L’analisi idrologica & stata avviata delimitando le superfici contribuenti per ogni corpo idrico principale presente
nellarea di interesse, al fine di poter determinare le corrispondenti portate di piena di progetto.

Come riferimento cartografico per il tracciamento é stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala
1:10.000 della Regione Piemonte; le aree individuate sono riportate nella figura sottostante e nello specifico
elaborato grafico di progetto (elab. 3.2), mentre nella seguente tabella se ne riportano i dati fisiografici salienti.

ID Area , Area | Quotamax | Quotamedia | Quotamin | Lasta | lasta
SR I km? | [msm] [ms.m] [msm] | [km] | [%]

1 Camera a Rabeto 9,57 175,00 162,81 148,00 842 0,28
2 Camera tra Rabeto e Canale Devesio 6,68 157,00 149,61 144,00 442 | 0,11
3 Camera tra Devesio e scolmatore 1,12 145,00 143,80 143,00 1,47 | 0,07
4 Camera tra scolmatore e Spinapesce 2,73 144,00 138,45 131,00 6,11 10,15
5 Devesio a sez. 5 3,81 166,00 161,49 154,00 3,32 10,24
6 Devesio tra sez. 5 e sez. 1 2,05 166,00 151,53 145,00 446 | 0,25
7 Devesio tra sez. 1 e Camera 1,77 148,00 145,39 144,00 2,07 10,10
8 Chiusa tra Devesio e scolmatore 1,25 148,00 14419 143,00 2,11 10,09
9 Chiusa tra scolmatore e Fonna 0,43 144,00 143,05 142,00 1,85 | 0,11
10 Carecchio a scolmatore 0,71 149,00 14591 143,00 1,49 | 0,13
11 Carecchio tra scolmatore e Chiusa 0,16 144,00 143,97 143,00 0,79 10,13
12 Fonna a sez. 8 11,25 174,00 161,28 147,00 (10,12 0,17
13 Fonna tra sez. 8 e scolmatore 0,59 146,00 144,34 143,00 2,56 | 0,20
14 Fonna tra scolmatore e conf. Chiusa 0,98 144,00 143,24 142,00 1,77 10,11
15 Fonna Guatta tra confluenza e Roggia Gambalona | 4,95 143,00 139,04 134,00 494 10,10
16 Roggia Gambalona a scolmatore 0,85 148,00 145,30 144,00 1,81 [ 0,11
17 Roggia Gambalona tra scolmatore e conf. Cerca | 2,69 145,00 141,88 136,00 6,31 10,14
18 Roggione tra conf. Cerca e Spinapesce 0,97 141,00 138,46 133,00 1,63 | 012
19 Bacino a imbocco Stura 8,81 164,00 156,41 143,00 [12,98]0,14
20 Bacino cavo Guaderoglio (imbocco Cerca) 0,57 151,00 14717 143,00 212 10,19
21 Bacino Cerca tra imbocco e Roggia Gambalona | 2,20 145,00 143,72 137,00 5711018
22 Stura fra imbocco e sez. 14 6,07 161,00 153,67 144,00 1,90 | 0,27
23 Stura tra sez. 14 e ponte canale su Magrelli 1,47 147,00 141,99 139,00 3,80 [ 0,08
24 Magrelli a Spinapesce 797 156,00 150,62 133,00 [11,06]0,22
25 Roggia Logna 1,20 147,00 142,98 138,00 2,72 10,22
26 Rio Carecchio complessivo (aree 10+11) 0,87 149,00 1455 143,00 2,29 10,13

Tabella — Dati fisiografici delle aree contribuenti.
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Legenda

Reticolo idrografico principale
= Roggia Camera
= (Canale Devesio
—— Roggia Chiusa
= Rio Carecchio
== Roggia Fonna
= Roggia Fonna Guatta
~ Roggia Gambalona
= Rio Candelera/paludi S.Genuario
=== Cavo Guaderoglio
= Roggia Cerca
= Roggia Stura
- Reticolo afferente a Roggia Stura
—— Roggia Logna
- Canale Magrelli

Scolmatore
in progetto

Figura 2 — Reticolo idrografico principale e aree contribuenti (I'etichetta indica il codice ID di Tabella).

16

3218-08-00100.D0CX



5.4 Pluviometria di riferimento

Per le finalita dello studio si & fatto riferimento alle curve di possibilita pluviometrica (o climatica) derivanti dalla
regionalizzazione delle precipitazioni intense, con assegnato tempo di ritorno, realizzata ad opera dell’Autorita
di Bacino del fiume Po' su griglia spaziale a maglia quadrata di lato 2 km.

55 Definizione delle portate di progetto

Grazie all'analisi modellistica di larga scala condotta sull'intero reticolo principale delle rogge esistenti nell'area
di interesse é stato possibile:

- ricostruire il valore massimo della portata idrologica di piena afferente alla sezione dello scolmatore in
corrispondenza dell'intersezione con tali rogge;

- valutare lincremento di portata dovuto al drenaggio del bacino contribuente nel tratto piu a valle, in asse
all'abitato di Fontanetto Po;

- stimare, sulla base di un rilievo speditivo della sezione corrente dell’alveo e trascurando eventuali elementi
singolari (ponticelli, paratoie, tombini, sifoni) che potrebbero ridurre la luce di deflusso, la portata massima
defluibile in alveo senza esondazioni (“capacita di portata®) nel tratto in corrispondenza dellabitato di
Fontanetto Po.

Relativamente all'ultimo punto, I'analisi & finalizzata a definire la massima portata di progetto che lo scolmatore
puo lasciar defluire a valle nelle rogge principali, garantendo adeguate condizioni di sicurezza idraulica presso
I'abitato di Fontanetto Po. Si nota infatti come in eventi storici e piu recenti il concentrico fu interessato da
significativi allagamenti dovuti proprio alle tracimazioni delle rogge che lo attraversano e di quelle defluenti nel
territorio a Nord, le cui esondazioni si propagano verso 'abitato.

La tabella sottostante presenta un confronto tra le capacita di portata stimate e le portate massime idrologiche
afferenti allo stato attuale, come valore massimo in corrispondenza dell'intersezione con lo scolmatore e
dellabitato di Fontanetto. Si evidenzia come tali portate tengano conto della sovrapposizione di idrogrammi con
diverso tempo di risposta all'evento di pioggia di progetto, in relazione alla dimensione e morfologia delle aree
contribuenti: i valori massimi riportati in tabella non coincidono necessariamente con la somma dei valori al
colmo di portata prodotti da ciascun bacino esaminato.

Per il nodo delle rogge Stura e Cerca i valori indicati tengono conto della ripartizione attuale delle portate in
ingesso dal bacino di monte, con grande maggioranza del deflusso che defluisce nella Stura a causa della
presenza sulla Cerca di un ponte canale ribassato e di un sostegno con paratoia che provocano un significativo
effetto di rigurgito. Si evidenzia comunque come I'apporto della sola roggia Stura a valle dello scolmatore (circa
9 m3/s) sia gia superiore alla capacita di portata stimata della roggia. La portata massima che si prevede di
scolmare allinterno della roggia Stura, in caso di piena di riferimento, dovra quindi essere regolata in funzione
dei livelli sulle altre rogge ed allinterno del canale scolmatore in progetto, nel tratto di valle (sifone ferroviario).

1 Autorita di Bacino del fiume Po, 2001, Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico — Norme di attuazione — Direttiva sulla piena di

progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilita idraulica.
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Roggia capacita di portata Qmax a scolmatore Qmax a valle
(tratto Fontanetto) (tratto Fontanetto)
Stura 8.00 9.55 18.78
Cerca 5.00 2.31 2.61
Gambalona 5.00 1.20 1.87
Fonna 2.00 13.66 13.87
Chiusa 6.00 2.90 3.30
Camera 10.00 22.58 23.18

Tabella — Portate massime defluibili nelle rogge principali all’altezza di Fontanetto e portate idrologiche di
piena per un evento con TR=100 anni.

Per valutare invece la significativita delle portate considerate afferenti allo scolmatore, in termini di effettiva
possibilita che esse defluiscano almeno nel tratto terminale delle rogge considerate (senza esondare gia
diffusamente nel tratto a monte), come gia detto si € considerato in via cautelativa 'assegnazione alle sezioni
d’alveo di un coefficiente di scabrezza espresso secondo Strickler pari a 60 m'3/s, che costituisce il massimo
ipotizzabile per una sezione in terra o parzialmente rivestita con assenza di vegetazione e materiale fine sul
fondo.

Con tali condizioni le rogge risultano in grado di veicolare le portate considerate in progetto, pur se al limite di
riempimento delle sezioni per gli apporti piu elevati (Camera, Fonna, Candelera a monte del nodo Stura-Cerca).

Si evidenzia pertanto:

- che lo schema di portate considerato e verosimile e adeguato come scenario di progetto cautelativo; nella
realta credibilmente le portate effettivamente in arrivo allo scolmatore saranno inferiori a causa di fuoriuscite
laterali nelle aree pil a monte, in particolare in presenza di elementi singolari quali attraversamenti o paratoie;

- che l'assunzione di considerare un tempo di ritorno di progetto per le nuove opere pari a 100 anni &
consistente, in quanto gia corrispondente al limite (cautelativo) della capacita di portata delle rogge principali:
considerare tempi di ritorno superiori non avrebbe effetto sulle portate afferenti allo scolmatore ma
incrementerebbe solo le esondazioni nei tratti piu a monte.

6. ASPETTI IDRAULICI E SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE PORTATE

Le analisi idrauliche condotte sulla porzione di territorio interessato dalla realizzazione degli interventi sono
riportate sulla Relazione idraulica - elab. 3.3, del quale riportiamo nel seguito alcuni tratti essenziali.

6.1 Criteri di dimensionamento idraulico

Per il dimensionamento idraulico del canale scolmatore, congruentemente con le ipotesi alla base dello studio
di fattibilita originario dell'opera, si & fatto riferimento ad un evento critico di progetto, associato a un tempo di
ritorno TR=100 anni; sono state valutate le interazioni con il fiume Po assumendo come riferimento portate di
piena e livelli associati a un tempo di ritorno TR=200 anni, in accordo peraltro con le indicazioni della Direttiva
ADBPO contenente i criteri per la valutazione della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B”, secondo cui la portata di piena di riferimento da assumere
per le valutazioni idrauliche & quella per cui & stata condotta la delimitazione della fascia B.
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E stata quindi condotta un’analisi di sensitivita dei risultati ottenuti, considerando anche la contemporaneita
dell’evento di progetto per lo scolmatore con una piena di Po di minore intensita (TR=20 anni) e con livelli di Po
non influenti sull'idrodinamica dello scolmatore; questo per individuare la condizione piu gravosa di verifica e
analizzare il comportamento idrodinamico del nuovo canale scolmatore anche nel tratto di valle, al netto dei forti
condizionamenti dovuti al rigurgito del fiume Po.

Come criterio di verifica dell'adeguatezza idraulica delle opere si & imposto il rispetto di un franco minimo di
sicurezza idraulica rispetto alla sommita dei rilevati arginali di sponda pari a 1.0 m con riferimento all’evento
TR=100 anni e alla piu gravosa tra le condizioni di valle (a meno del tratto terminale in golena — fascia B — dove
é significativo definire un franco idraulico solo nello scenario non influenzato dai livelli di Po: in caso contrario
questi ultimi risultano gia superiori alle quote di sponda, che in questa porzione coincidono per la maggior parte
con le quote di piano campagna).

Poiché il canale interferisce con una serie di viabilita locali che prevalentemente possono essere mantenute
solo rendendo percorribile la sommita dei rilevati arginali, e non volendo prevedere opere di dimensione
eccessiva in rapporto all'occupazione di terreno e all'impatto visivo/paesaggistico, per gli attraversamenti di tali
viabilita si € ritenuto ammissibile accettare un franco ridotto pari a un minimo di 0.60 m, garantendo comunque
un franco minimo di 0.50 m rispetto al carico totale della corrente (ottenuto sommando al livello idrico il termine
cinetico della corrente).

Grazie all'analisi modellistica di larga scala condotta sull'intero reticolo principale delle rogge esistenti nell'area

di interesse (cfr. relazione idrologica) € stato possibile:

- ricostruire il valore massimo della portata idrologica di piena afferente alla sezione dello scolmatore in
corrispondenza dell'intersezione con tali rogge;

- valutare l'incremento di portata dovuto al drenaggio del bacino contribuente nel tratto piu a valle, in asse
all'abitato di Fontanetto Po;

- stimare, sulla base di un rilievo speditivo della sezione corrente dell'alveo e trascurando eventuali elementi
singolari (ponticelli, paratoie, tombini, sifoni) che potrebbero ridurre la luce di deflusso, la portata massima
defluibile in alveo senza esondazioni (“capacita di portata®) nel tratto in corrispondenza dellabitato di
Fontanetto Po.

Relativamente all'ultimo punto, I'analisi & finalizzata a definire la massima portata di progetto che lo scolmatore
puo lasciar defluire a valle nelle rogge principali, garantendo adeguate condizioni di sicurezza idraulica presso
I'abitato di Fontanetto Po. Si nota infatti come in eventi storici e piu recenti il concentrico fu interessato da
significativi allagamenti dovuti proprio alle tracimazioni delle rogge che lo attraversano e di quelle defluenti nel
territorio a Nord, le cui esondazioni si propagano verso 'abitato.

La Tabella 1 presenta un confronto tra le capacita di portata stimate e le portate massime idrologiche afferenti
allo stato attuale, come valore massimo in corrispondenza dell’intersezione con lo scolmatore e dell’abitato di
Fontanetto. Si evidenzia come tali portate tengano conto della sovrapposizione di idrogrammi con diverso tempo
di risposta all'evento di pioggia di progetto, in relazione alla dimensione e morfologia delle aree contribuenti: i
valori massimi riportati in tabella non coincidono necessariamente con la somma dei valori al colmo di portata
prodotti da ciascun bacino riportati nella relazione di analisi idrologica.

Per il nodo delle rogge Stura e Cerca i valori indicati tengono conto della ripartizione attuale delle portate in
ingesso dal bacino di monte, con grande maggioranza del deflusso che defluisce nella Stura a causa della
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presenza sulla Cerca di un ponte canale ribassato e di un sostegno con paratoia che provocano un significativo
effetto di rigurgito. Si evidenzia comunque come I'apporto della sola roggia Stura a valle dello scolmatore (circa

9 m¥/s) sia gia superiore alla capacita di portata stimata della roggia.

Roggia capacita di portata Omax a scolmatore Qmax a valle
(tratto Fontanetto) (tratto Fontanetto)
Stura 8.00 9.55 18.78
Cerca 5.00 2.31 2.61
Gambalona 5.00 1.20 1.87
Fonna 2.00 13.66 13.87
Chiusa 6.00 2.90 3.30
Camera 10.00 22.58 23.18

Tabella 1 — Portate massime defluibili nelle rogge principali all’altezza di Fontanetto e portate idrologiche di
piena per un evento con TR=100 anni.

Nota: le capacita di portata sono state stimate in via cautelativa assumendo per l'alveo delle rogge un
coefficiente di scabrezza espresso secondo Strickler pari a 30 m'3/s; si & inoltre tenuto conto forfettariamente
della presenza di singolarita che possano ridurre tale capacita di deflusso.

Per valutare invece la significativita delle portate considerate afferenti allo scolmatore si & considerato in via
cautelativa I'assegnazione alle sezioni d'alveo di un coefficiente di scabrezza espresso secondo Strickler pari a
60 m'3/s.

Con tali condizioni le rogge risultano in grado di veicolare le portate considerate in progetto, pur se al limite di
riempimento delle sezioni per gli apporti piu elevati (Camera, Fonna, Candelera a monte del nodo Stura-Cerca).

Si evidenzia pertanto:

- che lo schema di portate considerato & verosimile e adeguato come scenario di progetto cautelativo; nella
realta credibilmente le portate effettivamente in arrivo allo scolmatore saranno inferiori a causa di fuoriuscite
laterali nelle aree pitu a monte, in particolare in presenza di elementi singolari quali attraversamenti o paratoie;

- che l'assunzione di considerare un tempo di ritorno di progetto per le nuove opere pari a 100 anni é
consistente, in quanto gia corrispondente al limite (cautelativo) della capacita di portata delle rogge principali:
considerare tempi di ritorno superiori non avrebbe effetto sulle portate afferenti allo scolmatore ma
incrementerebbe solo le esondazioni nei tratti piu a monte.

In funzione delle portate di Tabella 1 € stato quindi definito lo schema di funzionamento del canale scolmatore,
come descritto nella Relazione idraulica (elab. 3.3), con I'obiettivo di definire una configurazione di esercizio di
progetto relativa all'evento critico simulato, in grado di soddisfare gli obiettivi enunciati.

A seguito del confronto con il Comune di Fontanetto & stata inoltre proposta una configurazione di esercizio

alternativa finalizzata a ridurre i deflussi transitabili nelle rogge adiacenti I'abitato. Tale configurazione & descritta
nel paragrafo 6.6.
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6.2 Allestimento della modellistica numerica

Per I'analisi idraulica della rete dei canali sono stati utilizzati i modelli numerici gia allestiti per I'analisi idrologica
(necessari per simulare le modalita di propagazione degli idrogrammi nella rete dei canali), realizzando a partire
da essi un modello rappresentativo della configurazione di progetto, in cui € stato inserito il nuovo canale in
progetto e le opere di regolazione accessorie.

| modelli allestiti sono i seguenti:

- uno complessivo dellarea, con la schematizzazione dell'intera rete principale delle rogge (nelle due
configurazioni di stato attuale e progetto);

- uno di dettaglio relativo al solo concentrico di Fontanetto, utilizzato per definire con certezza gli elementi di
criticita e la massima capacita di portata della rete nel tratto cittadino. Per questo modello le geometrie di
tato attuale e progetto non variano, ma si modifica la portata defluente nei canali a seguito della realizzazione
del nuovo scolmatore.

6.3 Risultati delle verifiche idrauliche

La soluzione definitiva di progetto dello scolmatore, & stata ottenuta con successive iterazioni per quanto
riguarda gli aspetti idraulici (funzionalita dei manufatti, rispetto dei franchi) e tecnico-progettuali quali il
mantenimento della continuita e funzionalita del reticolo irriguo esistente, il bilancio dei volumi di scavo e di
riporto ed il corretto funzionamento dei manufatti sia in periodo irriguo, sia in occasione di eventi di piena
particolarmente gravosi.

Lo schema di bilancio delle portate in ingresso e uscita proposto in prima battuta, a seguito delle risultanze delle
simulazioni condotte, non & 'unico possibile; anzi le opere in progetto consentano una gestione “flessibile”
dell’evento, anche eventualmente giocando sul franco idraulico residuo dove risultasse conveniente per la
minimizzazione complessiva del grado di rischio idraulico del territorio, in relazione alle caratteristiche effettive
dell’evento di piena in corso.

In un primo scenario, dallo scolmatore in progetto, & stato considerato il recapito dei seguenti valori massimi di

portata entro le rogge a valle:

- roggia Cerca: 4.5 m/s;

- roggia Gambalona: 2.5 m¥/s;

- roggia Chiusa: 4.0 m3/s;

- roggia Camera: si prevede di lasciar proseguire a valle circa 5.0 m¥s (valore inferiore alla capacita di deflusso
stimata, cosi da disporre di un margine di sicurezza in caso di ipotetici malfunzionamenti delle paratoie).

Successivamente, a seguito del confronto con il Comune di Fontanetto & stata inoltre proposta una
configurazione di esercizio alternativa finalizzata a ridurre i deflussi transitabili nelle rogge adiacenti I'abitato.

Tale configurazione e relativo schema di distribuzione delle portate & descritta nel successivo capitolo 6.6.

Ne consegue che dallo scolmatore in progetto, & previsto il recapito dei seguenti valori massimi di portata entro
le rogge a valle:
- roggia Stura: 3.5 m¥/s;
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- roggia Cerca: 4.5 m¥/s;

- roggia Gambalona: 1.0 m¥/s;

- roggia Chiusa: 3.0 m3/s;

- roggia Camera: si prevede di lasciar proseguire a valle circa 5.0 m¥/s (valore inferiore alla capacita di deflusso
stimata, cosi da disporre di un margine di sicurezza in caso di ipotetici malfunzionamenti delle paratoie).

6.4 Considerazioni in merito ai risultati ottenuti

Con riferimento alla Relazione idraulica per tutti gli approfondimenti sulle simulazioni ed analisi idrauliche
effettuate, si precisa che la diversa condizione al contorno di valle (livelli idrici sul fiume Po) incide
significativamente sull'idrodinamica del canale scolmatore all'incirca fino (risalendo da valle) all'intersezione con
la roggia Reale per TR=200 anni dell'evento di Po, e circa fino all'intersezione con la roggia Logna per un evento
ventennale.

Tali aree risultano congruentemente perimetrate all'interno delle fasce A e B di Po, trovandosi nell’area golenale
a valle del terrazzo morfologico che confina le acque di piena del fiume. In corrispondenza di questi eventi tali
zone sono sommerse da significative altezze idriche sul piano campagna (i livelli di piena di riferimento, per i
quali si rimanda alla relazione idrologica, sono pari a 141.55 m s.m. e 141.00 m s.m.), e conseguentemente
anche il canale scolmatore risulta sommerso, ma comunque in grado di recapitare la propria portata senza
rilevanti effetti di rigurgito verso monte.

In particolare il sifone al di sotto della roggia Camera non risulta interessato da fenomeni di rigurgito da valle per
nessuna delle condizioni esaminate, svincolando pertanto anche l'intero tratto a monte. Tale condizione appare
meno gravosa di quella attesa dall’esame delle fasce fluviali: la fascia B si attesterebbe infatti a ridosso della
roggia Camera, probabilmente con una perimetrazione cautelativa vista la morfologia dell'area. Tale andamento
¢ sostanzialmente confermato dalle perimetrazioni di pericolosita idraulica fornite dal Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni (PGRA, Figura seguente).
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Figura - Fasce fluviali in sinistra Po e indicazione (cerchiate, da valle verso monte) delle intersezioni del nuovo
scolmatore con le rogge Logna, Reale, Camera (sx). Analoga rappresentazione estratta dal PGRA, con
indicazioni delle aree di pericolosita idraulica del fiume Po.

In assenza di rigurgito di Po, il tratto a valle della roggia Camera, viste le pendenze significative, presenterebbe
franchi idraulici superiori al metro.

Franchi congruenti con i criteri di dimensionamento sono osservati in tutto il tracciato dello scolmatore a monte,
con valori dell'ordine di 1.10 m nel primo tratto di monte (dall'incile per il primo km circa, fino in prossimita
dellimmissione della roggia Fonna), per poi crescere gradualmente portandosi su valori di oltre 1.40 m
sostanzialmente stabili nel tratto compreso tra l'uscita della roggia Fonna fino a valle del sifone della roggia
Camera.

Gli attraversamenti presenti sono interessati da un franco idraulico minore, con un minimo pari a 0.61 m (viabilita
poco a valle della roggia Cerca) e gli altri valori compresi tra 0.86 m e 0.93 m.

Per tutti gli attraversamenti risulta soddisfatto il criterio di verifica di un franco minimo di 0.50 m rispetto al carico
totale della corrente.

6.5 Condizioni di deflusso nell’abitato di Fontanetto

Grazie al modello numerico di dettaglio utilizzato per rappresentare gli alvei delle rogge che si sviluppano nel
concentrico di Fontanetto (Fonna e Chiusa), si & proceduto con la verifica delle condizioni di rischio idraulico di
progetto all'interno dell’abitato, considerando la presenza in alveo della massima portata di piena registrata nel
corso dell'evento (apporto bacino residuo a valle scolmatore e portata rilasciata dallo scolmatore stesso).
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Cautelativamente la simulazione € stata condotta con riferimento a uno schema di calcolo in moto permanente,
cosi da forzare la sovrapposizione dei colmi di piena anche se le portate massime sulle due rogge si verificano
in tempi diversi.

| risultati, per ciascun ramo di roggia (compreso il piccolo ramo di collegamento tra i due canali a monte
dellabitato), mostrano come con le portate di progetto non si verifichino esondazioni laterali in nessun tratto. |
franchi idraulici sono talora ridotti, specie in corrispondenza di alcuni punti singolari rappresentati da opere di
attraversamento di luce molto ristretta, ma compatibili con adeguate condizioni di sicurezza idraulica,
considerando le numerose criticita presenti allo stato attuale. In particolare sulla roggia Fonna si registrano
nell'abitato franchi di sicurezza minimi compresi tra valori variabili da 0.3 a 0.6 m; sulla Chiusa i valori minimi
sono compresi tra 0.2 € 0.4 m.

Le portate defluenti a confluenza dei due canali non provocano effetti di rigurgito in grado di incidere
significativamente sulle condizioni idrodinamiche di monte (il tratto a valle della confluenza é rappresentato nelle
restituzioni relative alla roggia Fonna).

6.6 Configurazione di esercizio alternativa

Come indicato nei paragrafi precedenti, nell'ordinaria gestione delle opere, e in particolare per eventi di minore
gravosita e/o differente distribuzione spaziale delle piogge, I'effettiva ripartizione delle portate tra rogge e
scolmatori potra essere gestita in tempo reale dai preposti mediante i manufatti di regolazione, decidendo, sulla
base delle condizioni di criticita effettive osservate in sito, la modalita piu opportuna di deviazione delle portate.

Lo schema proposto nei capitoli precedenti di bilancio delle portate in ingresso e uscita non & infatti 'unico
possibile, e anzi le opere in progetto consentano una gestione “flessibile” dell’evento, anche eventualmente
giocando sul franco idraulico residuo dove risultasse conveniente per la minimizzazione complessiva del grado
di rischio idraulico del territorio, in relazione alle caratteristiche effettive dell'evento di piena in corso.

Rispetto alla configurazione di esercizio descritta nei capitoli precedenti, a seguito del confronto con il Comune
viene nel seguito proposta una configurazione di esercizio alternativa finalizzata a ridurre i deflussi transitabili
nelle rogge adiacenti I'abitato di Fontanetto.

Nella figura seguente, & fornito uno schema di tale configurazione che individua con rappresentazione a frecce
le portate in ingresso e uscita da ogni nodo (valori massimi registrati nel corso dell'evento); la ripartizione delle
portate é stata studiata con la finalita di ridurre in maniera significativa il deflusso entro le rogge adiacenti
Fontanetto e, al contempo, mantenere inalterato il deflusso complessivo verso il nodo Spinapesce.
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Si tratta pertanto di una differente ripartizione delle portate defluenti nei vari corsi d’acqua; rispetto alla
configurazione di progetto descritta nei capitoli precedenti lungo lo scolmatore sono stati mantenuti invariati i
valori al colmo dal sifone sino al recapito in Po.

In Tabella 2 si fornisce il confronto tra la capacita di portata stimata per ogni corso d’acqua e le portate al colmo
per lo stato attuale, per lo stato di progetto descritto nei capitoli precedenti e per la configurazione alternativa di
esercizio proposta. Si nota un complessivo miglioramento delle condizioni di potenziale rischio idraulico, con
portate in alveo generalmente inferiori a quelle massime defluibili nei canali.

Unica eccezione € costituita dalla roggia Stura, dove nella configurazione alternativa di esercizio alla portata in
alveo data dai contributi delle aree drenate a valle si somma un apporto proveniente dallo scolmatore. Si
evidenzia in ogni caso come tra i rami di roggia @ monte di Fontanetto vi siano ampi spazi pianeggianti con
notevole capacita di invaso e laminazione, per cui una fuoriuscita di portata (dell'ordine di 4,5-5 m3/s), viste le
ipotesi cautelative adottate nellambito dell’analisi idrologica, non pare in grado di generare allagamenti nel
concentrico (essendoci peraltro capacita di portata residua nelle rogge Cerca e Gambalona, questultima
pressoché vuota nella configurazione di esercizio alternativa e di capacita massima stimata pari a circa 5 m3/s,
in linea con il valore atteso come derivante da un’eventuale esondazione della roggia Stura).

Roggia capacita di portata | Qmax attuale Qmax progetto Qmax configurazione di
stimata (m?/s) (m3/s) (m3/s) esercizio alternativa (m3/s)
Stura 8.00 18.78 9.23 12.7
Cerca 5.00 2.61 4.70 4.8
Gambalona 5.00 1.87 2.74 0.2
Fonna 2.00 13.87 1.20 1.2
Chiusa 6.00 3.30 4.10 3.1
Camera 10.00 23.18 543 54

Tabella 2 - Confronto tra le portate massime al colmo di piena (TR=100 anni) rilevabili nelle varie rogge a valle
dell’asse dello scolmatore (tratto in corrispondenza dell’abitato di Fontanetto) nelle condizioni attuali, di
progetto e nella configurazione di esercizio alternativa, a confronto con la massima capacita di deflusso
stimata.

7. GEOLOGIA E GEOTECNICA

L’area interessata dalla realizzazione delle opere in progetto & ubicata entro il settore sud-occidentale della
Pianura Vercellese; si tratta delle propaggini meridionali di un’ampia pianura alluvionale caratterizzata dalla
presenza di una serie di ripiani terrazzati in progressivo raccordo con I'alveo del Po.

Tali ripiani sono costituiti da superfici delimitate da scarpate erosionali modellate nell’ambito dellalternanza di
eventi erosivo-deposizionali ad opera del Po, a cui quindi si deve il maggior controllo sulla morfologia dell'area.

Sulla base delle indagini geognostiche condotte nel novembre 2016, consistenti nell'esecuzione di 3 sondaggi
a carotaggio continuo della profondita di circa 15 m e di 4 pozzetti esplorativi, € tenendo conto dei dati di
letteratura, con particolare riferimento alle stratigrafie della Banca Dati Geotecnica della Regione Piemonte, &
emerso che gli scavi avverranno all'interno di alluvioni recenti di tipo ghiaioso sabbioso, dotate di buone
caratteristiche geotecniche, sormontate da una piu scadente coltre superficiale, limoso sabbiosa, avente una
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potenza media di 2-4 m. Le alluvioni poggiano su un livello limoso argilloso posto a circa 10-12 m di profondita,
che quindi non sara interessato direttamente dalle operazioni di scavo.

Tali alluvioni sono sede di una falda freatica, la cui soggiacenza mediamente compresa attorno a 1-2 m dalla
superficie, si riduce fino a meno di 0,5 m da piano campagna durante la stagione irrigua. Si tratta di un acquifero
strettamente legato ai livelli idrici della fitta rete di canali irrigui e di bonifica che solcano il territorio comunale di
Fontanetto. Il monitoraggio della falda tramite datalogger posizionati su due dei piezometri installati nei sondaggi
geognostici perforati nel novembre 2016 ha evidenziato una immediata risposta alle variazioni di livello dei canali
indotte dalle piogge, per altro ordinarie, che si sono verificate nel primo trimestre del 2017. In tali circostanza il
livello piezometrico ¢ salito di oltre mezzo metro in una giornata per poi riportarsi, nellarco di alcune settimane,
al livello di base originale.

II tratto di scolmatore posto a Sud dell'abitato di Fontanetto & potenzialmente raggiungibile dalle acque del Po
in caso di eventi di piena eccezionali; per, contro considerato che il tracciato dello scolmatore si sviluppa in
un’area pianeggiante, sono da escludersi dissesti di natura gravitativa.

L’area di intervento & caratterizzata da bassa sismicita ed & quindi inserita in zona sismica 4.

Per i dettagli si rimanda alla relazione geologico-geotecnica (rif. elab. 5.1)
8. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In riferimento alle normative di legge relative alle terre e rocce da scavo e, in particolare, alla possibilita di gestire
questi materiali come sottoprodotti, o piu precisamente attraverso un riutilizzo in sito, e non come rifiuti, & stato
redatto l'elaborato 5.2 che costituisce la Relazione per la caratterizzazione dei terreni oggetto di
movimentazione, finalizzata a definire in via preliminare caratteristiche e destinazione dei terreni da scavo,
risultanti dalle lavorazioni per la realizzazione del canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po.

Dalle risultanze del computo effettuato, il volume totale di scavo per la realizzazione dell'opera ammontera a
poco meno di 89.600 m3,

Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, viste anche le caratteristiche qualitative del
terreni movimentati, si prevede di riutilizzare in sito 'intero materiale di scavo, che andra a costituire i rilevati
delle piste di servizio che seguiranno le due sponde del nuovo canale scolmatore.

Negli 89.600 m3 di terre da scavo sono compresi anche i circa 1000 m3 derivanti dalla realizzazione con tecnica
di microtunnelling del sifone sotto la ferrovia e la provinciale, fermo restando che il quantitativo di fanghi bentonici
in essi immessi sia, come prevedibile, conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 4 del DPR 13 giugno 2017,
n. 120 (non superiore al 20% in peso della massa totale).

Ai sensi della lettera c) comma 1 art. 2 del DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo possono contenere anche
i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per
scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte 1V, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.
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Dal punto di vista qualitativo dalle analisi condotte su 10 campioni, prelevati sia dalle carote di tre sondaggi
geognostici (6 campioni) sia da 4 pozzetti esplorativi disposti lungo il tracciato, si evince che i parametri analitici
risultano conformi ai limiti di cui ai siti A, requisiti di qualita di suoli e sottosuoli destinati a verde pubblico, privato
e aree residenziali, per tutti i campioni con la sola eccezione di quello prelevato nel sondaggio S3218/2, ove si
ha una leggera eccedenza per il Cromo.

Valori prossimi, 0 in un paio di casi equivalenti, alle concentrazioni soglia si hanno per altro anche per il Nichel
e il Cobalto. A tal proposito va ricordato, come per altro specificato nel Rapporto ambiente 2016 del’ARPA che
‘le elevate concentrazioni di Cromo, Nichel e Cobalto riscontrate prevalentemente nelle zone del Canavese,
Torinese e arco alpino Alessandrino, sono attribuibili in prevalenza alla presenza di affioramenti di rocce
ultramafiche naturalmente ricche di questi elementi” (Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Regione Piemonte
2016).

Dalla cartografia tematica allegata allo stesso rapporto si evince che anche la valle del Po tra la confluenza della
Dora Baltea e del Sesia presenta valori elevati di tali metalli, il che & coerente con il fatto che proprio dall'arco
alpino occidentale provengono prevalentemente i sedimenti presenti in tale tratto di Po.

Si tratta quindi di terreni che non presentano vincoli per il riutilizzo in sito o in aree in cui si hanno da valori di
fondo naturali relativamente elevati di Cromo, caratteristiche tipiche di ampie porzioni del Piemonte.

9. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Il presente progetto definitivo prevede la realizzazione di un canale scolmatore delle portate eccedenti quelle
che sono le capacita di deflusso delle rogge irrigue esistenti all'interno del concentrico di Fontanetto, a partire
dalla zona immediatamente a sud dei confini del SIC “Palude di San Genuario”.

Il nuovo canale scolmatore si originera lungo la Roggia Cerca, subito a valle del nodo idraulico in corrispondenza
della derivazione della Roggia Stura, si sviluppera lungo il territorio agricolo a ovest dell'abitato di Fontanetto Po
ed avra termine subito a valle della confluenza con la Roggia Logna dopo un percorso di circa 4,5 km.

In corrispondenza dellimmissione della Logna verra realizzata un’area di transizione per il passaggio dallo
scolmatore in progetto alla sezione di deflusso naturale che si presenta con un andamento sinuoso all'interno
dell'area golenale di Po; lungo questo esteso tratto di canale non verra effettuato alcun intervento prediligendo
il mantenimento della connotazione naturale del canale in un’area golenale gia di per sé deputata all'eventuale
esondazione dei livelli idrici di piena.

Nello sviluppo del tracciato ed a seguito dell’esame delle interferenze con la rete locale dei canali irrigui, sono
stati individuati gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di progetto ed in particolare alla
soddisfazione della duplice esigenza di garantire una adeguata garanzia di sicurezza nei confronti degli eventi
di piena ma, nel contempo, consentire la quotidiana funzione irrigua dei canali presenti sul territorio a servizio
dei terreni agricoli.

9.1 Sezioni tipo del canale scolmatore in progetto

Sullelab. 9, insieme al profilo longitudinale di progetto, vengono riportate le sezioni tipo di intervento previste
per la realizzazione del canale scolmatore; sostanzialmente le tre diverse tipologie previste, si differenziano per
la larghezza della sezione di deflusso che parte da un valore pari a L=10,00 m per poi proseguire con una
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larghezza pari a 16 m e terminare, nel tratto a maggior pendenza longitudinale, ad una sezione ristretta pari a
14 m.

Il canale scolmatore in progetto € stato progettato ottimizzando le sezioni tipo in funzione di diversi fattori, quali:
le altezze idriche di deflusso delle portate con tempo di ritorno pari a 100 anni, il franco idraulico rispetto alla
testa degli argini (piste alzaie) ed all'intradosso degli attraversamenti, la presenza della falda superficiale che si
attesta intorno alla quota di 1,5-1,8 m dal piano campagna, il bilancio di movimentazione del terreno (scavi e
riporti).

Tra l'opera 1 (progr. 0,00 m) e I'opera 5 (progr. 697,06 m):

- il'fondo del canale ha una larghezza paria 10 m;

- laltezza interna del canale é paria 2,50 m;

- le sponde hanno una pendenza 4 su 3 (base 4 altezza 3) e se ne prevede l'inerbimento;

- le piste alzaie hanno una larghezza pari a 5,0 m (dimensione sommita argine);

- le scarpate esterne dell'argine hanno una pendenza 3 su 2 (base 3 altezza 2) ed un’altezza indicativa pari a
circa 1,0 m; & previsto I'inerbimento e la messa a dimora di piantine di arbusti autoctoni (una ogni 2 ml).

Tratto OP 1-OP 5
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Tra l'opera 5 (progr. 697,06 m) e I'opera 19 (progr. 3.240,91 m):

- il'fondo del canale ha una larghezza pari a 16 m;

- laltezza interna del canale é pari a 2,50 m;

- le sponde hanno una pendenza 4 su 3 (base 4 altezza 3) e se ne prevede l'inerbimento;

- le piste alzaie hanno una larghezza pari a 5,0 m (dimensione sommita argine);

- le scarpate esterne dell'argine hanno una pendenza 3 su 2 (base 3 altezza 2) ed un’altezza indicativa pari a
circa 1,0 m; € previsto I'inerbimento e la messa a dimora di piantine di arbusti autoctoni (una ogni 2 ml).
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Tratto OF 5- OP 19
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Tra l'opera 19 (progr. 3.240,91 m) e la fine del canale (progr. 4.660,00 m — immissione Roggia Logna):

- il fondo del canale ha una larghezza pari a 16 m (che si riduce a 14 in corrispondenza dellimmissione nel
tratto di raccordo con la Roggia Logna e con il canale di scarico esistente nel fiume Po);

- laltezza interna del canale é paria 2,75 m;

- le sponde hanno una pendenza 4 su 3 (base 4 altezza 3) e se ne prevede l'inerbimento;

- le piste alzaie hanno una larghezza pari a 4,0 m (dimensione sommita argine);

- le scarpate esterne dell'argine hanno una pendenza 3 su 2 (base 3 altezza 2) ed un’altezza indicativa pari a
circa 1,0 m; & previsto I'inerbimento e la messa a dimora di piantine di arbusti autoctoni (una ogni 2 ml).

Tratto OF 19- OP 23
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9.2 Profilo longitudinale (fondo scorrevole) del canale scolmatore

L’andamento altimetrico del fondo scorrevole del nuovo canale scolmatore in progetto, segue I'andamento
naturale del territorio che attraversa; dalle risultanze della campagna topografica effettuata si evidenzia una
modesta pendenza naturale dei terreni in direzione Nord-Sud verso 'area golena del Po, in sinistra idraulica.
Si tratta di pendenze prossime allo zero che in fase di progettazione sono state pressoché mantenute tali al fine
di evitare approfondimenti eccessivi degli scavi e conseguenti rischi di depauperamento della falda idrica.

Oltre tali aspetti, la definizione del profilo di fondo del canale scolmatore € stato caratterizzato dalla presenza di
alcune interferenze (sottoservizi quali metanodotto o oleodotti) la cui quote altimetriche non possono essere
modificata e che ne hanno quindi determinato I'andamento altimetrico di progetto.
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Analogamente, la necessita di interscambio tra canali irrigui o al contrario la netta separazione tra essi, ha
condizionato pesantemente la definizione del profilo longitudinale di fondo determinando alcune quote vincolanti
del profilo stesso; in conseguenza di cio lungo il profilo di progetto sono presenti alcuni attraversamenti in sifone
in corrispondenza della linea ferroviaria, strada provinciale n. 33 e strada statale 31 bis, nonché in
corrispondenza della roggia Camera.

Sul profilo longitudinale di progetto (vedere elab. 9) sono riportati i seguenti elementi di interesse:

- quota fondo scorrevole di progetto (m s.m.);
- quota sponda (Sx e DX) in progetto (m s.m.);
- livelletta di progetto del fondo scorrevole (%);
- quota di pelo libero (TR100); (m s.m.)

- quota fondo scorrevole dei canali irrigui esistenti (m s.m.);
- quota sponda Sx attuale (m s.m.);

- quota sponda Dx attuale (m s.m.);

- n. sezione trasversale (id);

- sezione tipo di intervento (id);

- attraversamenti stradali;

- opere idrauliche in progetto;

- principali interferenze;

9.3 Schemi di intervento

Nel seguito vengono descritti gli schemi di intervento relativi alle singole opere in progetto che dovranno essere
realizzate per assolvere ad una doppia funzione del sistema idrico che consenta il funzionamento del reticolo
irriguo esistente (e delle relative prese d’acqua) e, contemporaneamente, garantisca lo smaltimento delle portate
di piena a garanzia di sicurezza idraulica nei confronti dell’abitato di Fontanetto Po per un tempo di ritorno pari
a 100 anni.
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Portata | Larghezza| Quota fondo | Quota fondo Abl;afs;sra"r;;ent
N° Progr. Denominazione Rif. ingrandimento di canalea | scorrevole scorrevole scorrevole
OPERA| (m) rilievo topografico | monte | monte canale ATTUALE
(mc/s) (m) PROGETTO (m s.m.) ca(r:)le
N. Pm La Qsfo Qsf att

oP.1 0,00 Inizio canale scolmatore 1 11,70 4,50 144,12 144,10 0,02
op.2 | 119,65 Guaderoglio 2 11,70 10,00 144,09 144,36 0,27
op.3 | 337,24 1° Invaso - derivazione Cerca - 11,90 10,00 144,02 144,23 0,21
oP.4 | 504,50 Sifone fosso irriguo 3 7,40 10,00 143,97 144,12 0,15
op.5 | 697,06 Invaso sul FONNA - 7,40 16,00 143,92 144,36 0,44
op.6 | 805,00 1° presa laterale 4 20,80 16,00 143,88 144,60 0,72
op.7 | 960,43 FONNA B - Gambalona 5 20,80 16,00 143,84 144,34 0,50
opr.8 | 1.026,26 2° presa laterale 6 18,30 16,00 143,82 144,30 0,48
op.9 |1.223,79 3° presa laterale ponte can. 7 18,30 16,00 143,76 144,18 0,42
0P.10 | 1.357,79 | 4° 5° presa laterale ponte can. 8 18,30 16,00 143,72 144,06 0,34
op.11 | 1.474,04 6° presa laterale 9 18,30 16,00 143,68 143,93 0,25
0op.12 | 1.633,64 | 2°|nvaso derivazione FONNA 10 18,30 16,00 143,63 143,75 0,12
op.13 | 1.913,60 sifone per fosso irriguo 13 18,30 16,00 143,29 143,12 0,17
op.14 | 2.135,35 7° presa laterale con sifone 14 18,30 16,00 143,01 143,10 0,09
oP.15 2.394,02 roggia Chiusa 15 18,30 16,00 142,70 142,73 0,03

2.435,48 8° presa laterale 16 16.90 16,00 142,68 142,70 0,02

2.638,62 FFSS 17-18 16.90 16,00 139,00 - -
OP.16 | 2.675,09 sP33 16.90 16,00 139,00 - -

2.695,27 SP31 bis 16.90 16,00 139,00 - -
0P.17 | 2.900,47 |3° |nvaso (attraversamento SNAM) 19 16.90 16,00 142,15 - -
op.18 | 2.996,30 9° presa laterale 20 16.90 16,00 142,06 142,56
op.19 | 3.240,91 4° Invaso - Camera 16,90 16,00 141,85 142,28 0,43
0P.20 | 3.523,70 | presa laterale con ponte canale 24 34,20 16,00 141,39 141,28 0,11
op.21 3.673,05 REALE 25 34,20 16,00 140,97 140,97 0,00

3.809,10 ponte canale 26 34,20 16,00 140,83 141,03 0,20
oP.22 |4.291,33 5° invaso (preesistente) 29 34,20 16,00 139,51 139,79 0,28
op.23 | 4.658,55 LOGNA 34,20 16,00 135,40 135,40 -

9.31 Opera 1 — Inizio canale scolmatore (rif. Ingrandimento 1 del rilievo topografico)

Stato attuale

In corrispondenza del nodo risultano esistenti alcune opere tra cui un attraversamento stradale, alcuni punti di

scarico di rogge/canali esistenti e 'opera di derivazione con paratoia manuale per la Roggia Stura.
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Intervento in progetto

L’opera in progetto sara realizzata a valle dei manufatti esistenti al fine di preservarli e mantenere I'assetto
idraulico preesistente; il nuovo canale, di larghezza superiore all'esistente, risultera disassato rispetto al canale
attuale in modo da mantenere inalterata la sponda destra esistente e lo stradello di servizio adiacente.

La parte iniziale del canale scolmatore, sara rivestita in pietrame di media pezzatura per evitare fenomeni di
erosione del fondo scorrevole nel tratto di raccordo con il canale di monte.

Lungo questo tratto iniziale dovra essere realizzato un attraversamento stradale per consentire il collegamento

con le strade di servizio in progetto, previste lungo entrambi i lati del nuovo canale scolmatore; il ponticello sara
realizzato subito a valle di quello esistente nel tratto a larghezza attuale del canale irriguo.

9.3.2 Opera 2 — intersezione con il cavo Guaderoglio (rif. Ingrandimento 2 del rilievo topografico)

Stato attuale

Come evidenziato nel dettaglio di rilievo topografico, a monte della confluenza il cavo Guaderoglio & affiancata
da due canali rispettivamente situati a Nord e Sud del canale stesso dei quali il primo scavalca la Roggia Cerca
in ponte canale e alimenta un fosso irriguo in sinistra della Cerca mentre il secondo a Sud prosegue in direzione
SudEst in affiancamento alla strada vicinale ed un ulteriore canale irriguo esistente.

La presenza di un’opera di regolazione idraulica sulla Roggia Cerca, costituita da una paratoia piana, consente
alle portate in arrivo dal Guaderoglio di proseguire in direzione Est lungo la Roggia Cerca oppure, inserendo un
modesto sbarramento in corrispondenza del manufatto di regolazione, indirizzare le portate idriche, in
contropendenza verso la Roggia Stura, situata poco a monte del nodo idraulico.

In questo nodo idraulico quindi, il Guaderoglio pu6 confluire direttamente nella Roggia Cerca o, attraverso

un’opera di derivazione attrezzata con paratoia piana, proseguire il suo corso in affiancamento alla roggia Cerca
(ma separato dalla esistente strada vicinale), per poi dirigersi in direzione Sud a servire i terreni di valle.
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Intervento in progetto

Con linserimento del nuovo canale scolmatore I'intero nodo idraulico dovra essere rivisto con i seguenti

interventi:

- il'canale a Nord del Guaderoglio continuera ad alimentare il fosso irriguo in sinistra della Cerca ma ci6 avverra
mediante la realizzazione di un attraversamento in sifone;

- il cavo Guaderoglio si immettera definitivamente nel nuovo canale scolmatore ed il tratto in affiancamento
della strada sara quindi sostituito dal nuovo canale;

- l'opera di regolazione idraulica che consente la realizzazione di un invaso idrico non verra ricostruita in
quanto I'eventuale esigenza di indirizzare i contributi idrici del Guaderoglio verso monte (alla roggia Stura),
potra avvenire attraverso la regolazione del gruppo di paratoie previste in corrispondenza dell’'opera di valle;

- il canale a Sud del Guaderoglio continuera ad alimentare il fosso irriguo che dovra inevitabilmente essere
spostato per consentire la realizzazione del nuovo canale scolmatore; lo spostamento non dovra modificare
I'attuale funzionalita irrigue del canale;

- la prevista realizzazione delle strade di servizio in affiancamento al canale scolmatore in progetto, richiedera
la costruzione di un attraversamento stradale sul cavo Guaderoglio e relativi fossi in affiancamento.

9.3.3 Opera 3 — 1° invaso e derivazione della roggia Cerca

Stato attuale

In questo punto, dopo un tratto in affiancamento, pur se divisi dalla strada vicinale esistente, il cavo Guaderoglio
si dirige repentinamente verso Sud lasciando al suo tracciato la roggia Cerca; non sono presenti collegamenti
tra i due sistemi irrigui esistenti.

Intervento in progetto

Con l'inserimento del nuovo canale scolmatore dovra essere garantita I'alimentazione della roggia Cerca

realizzando un nuovo nodo idraulico che dovra comprendere i seguenti elementi:

- opera di derivazione della roggia Cerca attrezzata con paratoia piana di regolazione;

- nuova opera di regolazione idraulica sul canale scolmatore, a paratoie piane, che consenta la realizzazione
di un invaso idrico per consentire, durante il periodo irriguo, I'alimentazione della Cerca la cui quota di fondo
scorrevole risulta essere di qualche centimetro al disopra della quota di scorrimento di progetto del nuovo
canale scolmatore; tale opera consentira, qualora si renda necessario, lo scarico della portata irrigua in
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contropendenza, verso la roggia Stura situata qualche decina di metri a monte; la presenza di tale opera di
sbarramento richiedera necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore di emergenza;

- la prevista realizzazione delle strade di servizio in affiancamento al canale scolmatore in progetto, richiedera
la costruzione di un attraversamento stradale sulla roggia Cerca, subito a valle della paratoia di regolazione
idraulica.

9.34 Opera 4 - Interferenza con fosso irriguo (rif. Ingrandimento 3 del rilievo topografico)

Stato attuale

Questo nodo & principalmente costituito dall'incrocio tra il tratto pressoché rettilineo del cavo Guaderoglio ed un
fosso irriguo; l'interferenza irrigua é risolta per mezzo di un sifone che consente al fosso di sottopassare il canale
principale.

E inoltre presente un ponticello che consente I'attraversamento del Guaderoglio da parte dell'esistente strada
vicinale e di alcuni piccoli attraversamenti che consentono I'accesso ai fondi agricoli superando alcuni fossi
minori.

Intervento in progetto

La realizzazione del nuovo canale scolmatore non altera I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico;

cid nonostante, le maggiori dimensioni del canale in progetto richiederanno la realizzazione dei seguenti

elementi:

- nuovo sifone per il sottopasso del fosso irriguo;

- nuovo attraversamento stradale sul canale scolmatore a servizio della strada vicinale esistente e delle nuove
strade di servizio in affiancamento allo scolmatore;

- spostamento del fosso irriguo preesistente in destra del canale scolmatore;

- rifacimento degli attraversamenti esistenti per I'accesso ai fondi agricoli;
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9.35 Opera 5 — Interferenza con roggia Fonna — invaso FONNA

Stato attuale

La roggia Fonna proveniente da Ovest, devia in modo repentino verso Sud quanto incontra il cavo Guaderoglio
al quale si affianca; i due canali percorrono pertanto affiancati un lungo tratto di territorio agricolo sino poi a
confluire a valle in un unico canale irriguo.

Nel punto iniziale di affiancamento, i due canali irrigui si presentano a quote di fondo scorrevole diverse; da cid
é derivata I'esigenza di mantenere due distinti sistemi di irrigazione.

La roggia Fonna, nel suo percorso di approccio verso il cavo Guaderoglio, € affiancato da due fossi minori
rispettivamente situati a Nord e Sud del canale stesso e dei quali il primo confluisce direttamente nel cavo
Guaderoglio, alimentandolo, mentre il secondo a Sud prosegue in direzione Sud sempre in affiancamento alla
roggia Fonna.

Il cavo Gaderoglio, nel tratto di affiancamento con la Fonna, alimenta una serie di prese irrigue in sinistra, le
quali attraverso opportune, benché modeste, opere di intercettazione possono fornire portata irrigua sia dalla
Fonna, sia dal Guaderoglio.

Lungo questo tratto di canali, non sono attualmente presenti strade vicinali.

Intervento in progetto

La realizzazione del nuovo canale scolmatore con la sua maggiore ampiezza, interferisce con entrambi i canali

esistenti e per non alterare I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico dovranno essere realizzate le

seguenti opere idrauliche:

- nuova opera di regolazione idraulica a paratoie piane che consenta la realizzazione di un invaso idrico per
I'alimentazione di un fosso di alimentazione a servizio dei terreni che si trovano in sinistra idrografica del
nuovo canale scolmatore; a monte dellopera di sharramento sara realizzato I'imbocco del sifone che
consentira I'attraversamento del nuovo canale scolmatore in progetto; la presenza dell’'opera di sbarramento
richiedera necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore di emergenza per garantire
Iimmissione in sicurezza delle portate liquide della roggia Fonna;

- il fosso a Nord della Fonna verra immesso direttamente nel nuovo canale scolmatore e sara attrezzato con
una valvola di non ritorno (clapet);
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- il fosso irriguo in sinistra della Cerca ma cid avverra attraverso la realizzazione di un attraversamento in
sifone;

- il fosso a Sud della Fonna continuera ad alimentare il preesistente fosso irriguo che dovra inevitabilmente
essere spostato per consentire la realizzazione del nuovo canale scolmatore; lo spostamento non dovra
modificare la attuali funzionalita irrigue del canale;

- la prevista realizzazione delle strade di servizio in affiancamento al canale scolmatore in progetto, richiedera
la costruzione di un attraversamento stradale sul fosso irriguo a Nord.

9.3.6 Opera 6 — 1° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 4 del rilievo topografico)

Stato attuale

In questo punto, & presente un’opera idraulica lungo la roggia Fonna che consente, attraverso la regolazione di
paratoie piane, I'alimentazione di una presa irrigua a servizio di alcuni fossi e terreni in sinistra del cavo
Guaderoglio che viene sottopassato.

Intervento in progetto

Avendo gia previsto al punto precedente, una nuova opera di regolazione idraulica a paratoie piane (Op. 6) che
innalzando i livelli consentira I'alimentazione di un fosso irrigui a servizio dei terreni, non € previsto il rifacimento
dell'opera esistente.

La sua attuale funzione verra quindi assolta da un nuovo canale irriguo (pensile nel tratto di monte) che
alimentera tutte le prese irrigue presenti nel tratto.

In destra orografica, a fianco della strada di servizio in progetto sara ripristinato il fosso irriguo preesistente, che
proseguira sino al nodo successivo.

9.3.7 Opera 7 — attraversamento roggia Gambalona (rif. Ingrandimento 5 del rilievo topografico)

Stato attuale
In questo punto, € presente l'incrocio tra la roggia Gambalona ed i due canali esistenti, cavo Guaderoglio e
roggia Fonna che si snodano in direzione Nord — Sud.
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La Gambalona sottopassa i due canali e, allo stato attuale, non vi & alcun interscambio idrico in quanto i due
sistemi irrigui presentano quote altimetriche di scorrimento diverse tra loro.

Alcune passerelle consentono il passaggio tra una sponda e I'altra ma non sono presenti opere idrauliche di
regolazione/scarico, ecc..

Intervento in progetto

Anche in questo caso, la realizzazione del nuovo canale scolmatore con la sua maggiore ampiezza, interferisce
con entrami i canali esistenti e per non alterare I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico dovranno
essere realizzate le seguenti opere idrauliche:

- nuovo sifone a servizio della roggia Gambalona per I'attraversamento del nuovo canale scolmatore in
progetto;

- prosecuzione, in sinistra orografica, a fianco della strada di servizio in progetto, del fosso irriguo preesistente,
che proseguira sino al nodo successivo; in corrispondenza del pozzetto di sbocco del sifone, sara realizzata
una presa predisposta per panconatura;

- prosecuzione, in destra orografica, a fianco della strada di servizio in progetto, del fosso irriguo preesistente,
che dovra superare la roggia Gambalona grazie ad una quota altimetrica superiore del fondo scorrevole;

- nuove strade di servizio in affiancamento al canale scolmatore in progetto.

9.3.8 Opera 8 — 2° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 6 del rilievo topografico)

Stato attuale
In questo punto, & presente una presa irrigua lungo la sponda sinistra della roggia Fonna che consente
I'alimentazione di alcuni fossi e terreni in sinistra del cavo Guaderoglio che viene sottopassato.
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Intervento in progetto
Come al punto di presa precedente, la sua attuale funzione verra quindi assolta da un nuovo canale irriguo
(pensile nel tratto di monte) che alimentera tutte le prese irrigue presenti nel tratto.

In destra orografica, a fianco della strada di servizio in progetto sara ripristinato il fosso irriguo preesistente, che
proseguira sino al nodo successivo.

9.3.9 Opera 9 — 3° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 7 del rilievo topografico)

Stato attuale

Come a monte, in questo punto, € presente una presa idraulica lungo la sponda sinistra della roggia Fonna che
consente, I'alimentazione di una presa irrigua a servizio di alcuni fossi e terreni in sinistra del cavo Guaderoglio
che viene superato in pontecanale.
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Intervento in progetto
Come al punto di presa precedente, la sua attuale funzione verra quindi assolta da un nuovo canale irriguo
(pensile nel tratto di monte) che alimentera tutte le prese irrigue presenti nel tratto.

In destra orografica, a fianco della strada di servizio in progetto sara ripristinato il fosso irriguo preesistente, che
proseguira sino al nodo successivo.

9.310 Opera 10 —4° e 5° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 8 del rilievo topografico)

Stato attuale

Come a monte, In questo punto, € presente un ulteriore punto di presa idraulica lungo la sponda sinistra della
roggia Fonna che consente I'alimentazione di una presa irrigua a servizio di alcuni fossi e terreni in sinistra del
cavo Guaderoglio che viene superato in pontecanale.

Pochi m a valle esiste un'ulteriore presa idrica lungo la sponda destra della roggia Fonna che consente,
I'alimentazione di una presa irrigua a servizio di alcuni terreni adiacenti.

Intervento in progetto

Come al punto di presa precedente, la sua attuale funzione verra quindi assolta da un nuovo canale irriguo
(pensile nel tratto di monte) che alimentera tutte le prese irrigue presenti nel tratto.

Anche il fosso irriguo in destra dovra essere servito ma non essendo piu presente il fosso di alimentazione che

a monte affianca in destra la roggia Fonna, risultera necessario prevedere un attraversamento in sifone del
nuovo canale scolmatore in modo da distribuire le portate irrigue provenienti da nuovo canale in sinistra.
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9.3.11  Opera 11 — 6° presa irriqua (rif. Ingrandimento 9 del rilievo topografico)

Stato attuale

Questo tratto di roggia Fonna ¢ caratterizzato dalla confluenza della roggia Guaderoglio in corrispondenza della
quale & presente un manufatto di regolazione idraulica (invaso) di vecchia realizzazione; tale invaso aveva il
compito di innalzare i livelli per consentire I'utilizzo delle prese irrigue di monte a servizio dei terreni agricoli.

In corrispondenza di quest'opera € presente una ulteriore presa in sinistra idrografica per alimentare un fosso
irriguo esistente a servizio dei terreni agricoli adiacenti.

Intervento in progetto

Non essendo tale opera strettamente necessaria per I'alimentazione del canale in sinistra orografica (nuovo
canale in progetto a partire dal nodo relativo all'opera 5), I'opera di regolazione idraulica non sara ripristinata.

Poco a valle dell'attuale opera di regolazione, in sponda sinistra, verra invece realizzata una nuova opera di
presa attrezzata con paratoia piana, per alimentare il fosso irriguo a servizio dei terreni adiacenti.

9.3.12 Opera 12 — 2° invaso e derivazione FONNA (rif. Particolari 10, 11, 12 del rilievo topografico)

Stato attuale
Questo nodo idraulico & interessato dalla presenza di una serie di fossi e canali di irrigazione il cui sistema di
funzionamento deve rimanere invariato.

La roggia Fonna a valle del attraversamento stradale esistente devia repentinamente verso Est in direzione
dell'abitato di Fontanetto PO; prosegue in affiancamento alla strada vicinale e alimenta alcuni fossi irrigui, uno
dei quali, proveniente da monte, lo sottopassa.

Il nuovo canale scolmatore proseguendo lungo il proprio tracciato in direzione Sud, interferisce inoltre con il rio
Carecchio che si snoda in direzione Sud Est con la presenza di alcune interconnessioni con fossi irrigui.
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Intervento in progetto

La realizzazione del nuovo canale scolmatore interferisce in modo significativo con i canali esistenti e per non
alterare I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico dovranno essere realizzate le seguenti opere
idrauliche:

- nuovo ponticello di attraversamento stradale sul canale scolmatore;

- opere di scarico, a monte e valle dell'attraversamento stradale, di due fossi irrigui, da attrezzare con valvole
di non ritorno (clapet);

- nuova opera di presa in sinistra idraulica, attrezzata con paratoia piana di regolazione, per I'alimentazione
della roggia Fonna;

- nuovo sifone di attraversamento del rio Carecchio per il superamento del nuovo canale scolmatore;

- nuova opera di regolazione idraulica sul canale scolmatore, a paratoie piane, che consenta la realizzazione
di un invaso idrico per I'alimentazione in sinistra della roggia Fonna; la presenza dell’'opera di sbarramento
richiede necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore di emergenza per garantire il deflusso
in sicurezza delle portate di piena del nuovo scolmatore in progetto;

In caso di piena, sia la roggia Fonna, sia il rio Carecchio, non ricevono alcun contributo in termini di portata e
quindi la presenza dell'opera di regolazione idraulica & sostanzialmente motivata dalla necessita, durante il
periodo irriguo, di alimentare la Fonna con un corretto livello idrico di alimentazione.

Cio vale anche per il rio Carecchio; ma qualora si volesse mantenere tra loro indipendenti i sistemi irrigui,

linterferenza del rio con lo scolmatore potrebbe venire risolto realizzando un attraversamento in sifone, evitando
cosi I'attraversamento a raso.

9.3.13  Opera 13 —interferenza fosso irriquo (rif. Ingrandimento 13 del rilievo topografico)

Stato attuale
In questo punto, € presente un attraversamento del canale principale, mediante ponte canale, che consente
I'alimentazione di alcuni fossi e terreni in sinistra.
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Intervento in progetto
Per mantenere I'attuale schema di funzionamento idraulico, I'attraversamento del nuovo canale scolmatore da
parte del fosso irriguo di cui sopra, dovra avvenire in sifone.

A seguito della realizzazione del nuovo canale scolmatore, poco a monte del fosso in ponte canale avviene
lincrocio con il fosso irriguo preesistente; tale fosso verra immesso nel nuovo canale scolmatore ed attrezzato
con valvola di non ritorno (clapet).

9.3.14 Opera 14 - 7° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 14 del rilievo topografico)

Stato attuale
In questo punto, & presente un’intersezione di fossi irrigui e di scarico con presenza di un modesto sifone di
attraversamento, presente a monte dell’attuale attraversamento stradale.
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Intervento in progetto

La realizzazione del nuovo canale scolmatore richiedera di ripristinare la situazione preesistente deviando il
tracciato dei fossi e realizzando un nuovo attraversamento in sifone per consentire di alimentare direttamente il
canale esistente.

Analogamente alla situazione attuale, dovra essere realizzato un nuovo attraversamento stradale per la viabilita
di servizio.

9.3.15 Opera 15 —roggia Chiusa e 8° presa irrigua laterale (rif. Ingrandimento 15-16 del rilievo topografico)

Stato attuale

In questo punto avviene l'intersezione tra la roggia Chiusa ed il canale irriguo esistente che prosegue nella
direzione Nord Sud.

La roggia Chiusa, trovandosi ad una quota inferiore di circa 65 cm, sottopassa il canale irriguo senza che vi sia
un’interconnessione idraulica.

Poco a valle & presente una presa irrigua lungo la sponda sinistra canale irriguo esistente che consente
lirrigazione di alcuni terreni in sinistra.

Intervento in progetto

Analogamente, con la realizzazione del nuovo canale scolmatore verra mantenuto lo schema idraulico
preesistente realizzando I'attraversamento in sifone della roggia Chiusa.

A valle del sifone € previsto il posizionamento di due paratoie di regolazione della portata. In caso di piena
rilevante della Chiusa sara possibile limitare significativamente (automaticamente o manualmente) I'afflusso
verso il concentrico, creando un rigurgito verso monte con innalzamento dei livelli nella roggia.

Superato il livello di guardia (144,00 m s.m. = +0,23 m rispetto al livello di piena dello scolmatore), le acque
sfioreranno all'interno del nuovo canale in progetto che potra quindi anche alleggerire il carico idraulico sulla
Chiusa.

Per ottenere il succitato risultato, & stato necessario prevedere 'arginatura, sui due lati, della roggia Chiusa, per
una lunghezza pari a circa 510 m; la quota di sommita arginale, nei pressi dell'interconnessione, avra un franco
pari a 70-120 cm rispetto alla quota di sfioro della Chiusa all'interno del canale scolmatore.

Al fine di garantire il massimo grado di sicurezza nei confronti della limitrofa linea ferroviaria RFI, I'argine di
destra (lato binari) & previsto con quota sommitale da 20 a 50 cm superiore a quella dell’argine in sponda sinistra,
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in modo che eventuali livelli superiori a quelli prevedibili vengano sfiorati nei campi a nord del canale e non verso
il rilevato ferroviario, a sud.

La derivazione irrigua esistente in sponda sinistra, come da indicazioni del Consorzio irriguo di Fontanetto, verra
ripristinata con opera di presa ubicata lungo la roggia Chiusa, immediatamente a monte dell'interconnessione
con lo scolmatore.

Verra realizzato un manufatto con paratoie di derivazione (di altezza pari a 80 cm) sfalsate, con interposizione
di una soglia di sfioro laterale di lunghezza pari a 8 m, al fine di garantire:

o il battente idrico necessario ad attivare il sifone (DN 1000 mm) che attraversa lo scolmatore;

o il transito della corrente di piena della roggia Chiusa (la soglia complessiva di sfioro, in caso di paratoie di
derivazione chiuse, sara pari a 8+2+2 = 12 m); la portata di progetto transita con un battente sopra soglia
pari a 28 cm (cautelativamente determinato con stramazzo a soglia larga).

La struttura di sostegno delle paratoie di derivazione a monte del nodo idraulico avra un’altezza tale da
consentire il sollevamento della parte mobile al di sopra del livello di piena.

Nel tratto della roggia Chiusa interessato dalle nuove arginature, con riferimento all'origine dell'intervento, a

monte, saranno adeguati i manufatti interferenti con le opere in progetto:

- alla progr. 180,00 m ¢ previsto il rifacimento dell'attraversamento esistente in c.a.;

- alla progr. 317,00 m & prevista la posa di una valvola antiriflusso a battente in acciaio inox AlSI 304 DN
1000 mm montata su manufatto di sbocco in c.a.;

- alla progr. 397,00 m ¢ previsto il rifacimento dell'attraversamento esistente in c.a. e la sostituzione della
canaletta sospesa esistente con una nuova canaletta in acciaio inox AISI 304 con base 120 cm e sponde
di altezza pari a 100 cm (superiore al livello di piena della roggia);

9.3.16 Opera 16 — attraversamento linea ferroviaria e S.S. n 31 bis (rif. Ingrandimento 17-18 del rilievo

topografico)

Stato attuale
Il canale irriguo attraversa la linea ferroviaria Casale Monferrato-Chivasso, il corso Montano di Fontanetto e la
S.S. n. 31 bis, con una seria di manufatti tra cui un sifone, canali a sezione rettangolare, manufatti di
attraversamento stradale, ecc..
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Intervento in progetto

La complessita dell'area interessata dalle lavorazioni per la presenza delle infrastrutture viarie e ferroviarie,
nonché la presenza di molti sottoservizi, ha richiesto di prevedere il tracciato del nuovo canale scolmatore,
traslato di circa 20-25 m rispetto all'asse del canale irriguo esistente.

La necessita di ridurre al minimo il disturbo al trasporto pubblico su rotaia ha inoltre indirizzato il progettista

verso la scelta della tecnica microtunnelling di infissione dei manufatti di attraversamento; il nodo idraulico verra

quindi risolto attraverso la realizzazione dei seguenti elementi:

1. nuova opera di presa in sinistra idraulica, attrezzata con paratoia piana di regolazione, per I'alimentazione
del fosso irriguo esistente e delle relative opere di valle;

2. ricostruzione e mantenimento del fosso irriguo esistente che in affiancamento alla strada vicinale esistente
supera in ponte canale il canale irriguo principale;

3. realizzazione di un nuovo sifone di attraversamento idraulico lunghezza pari a circa 100 m, realizzato in unica
soluzione mediante tecnica microtunnelling;

4. nuove strade di servizio in affiancamento al canale scolmatore in progetto che saranno collegate alla viabilita
esistente ad entrambe le estremita del sifone di attraversamento.

9.3.17 Opera 17 =3 ° invaso e attraversamento SNAM (rif. Ingrandimento 19 del rilievo topografico)

Stato attuale

In questo punto avviene l'intersezione tra il canale irriguo esistente, una strada vicinale e I'attraversamento
SNAM che interseca con direzione pressoché ortogonale.

Poco a monte dell’attraversamento stradale, costituito da un ponticello ad arco, € presente l'intersezione con un
fosso irriguo che mantiene la propria continuita attraverso un sifone sottopassante il canale irriguo.

A valle dell'attraversamento stradale € invece presente un’opera di regolazione costituita da due paratoie piane
il cui azionamento consente di innalzare i livelli idrici a monte permettendo quindi di alimentare le diverse prese
irrigue presenti a monte del nodo stesso; trattandosi di un sistema irriguo a modesta pendenza di fondo
scorrevole, i livelli di rigurgito possono interessare tutte le prese sino all'intersezione con la roggia Chiusa.

A valle del ponticello, lato destro del canale, &€ presente una piccola cabina di distribuzione contente
apparecchiature di controllo della SNAM, relative al sottostante attraversamento.
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Intervento in progetto

Con l'inserimento del nuovo canale scolmatore l'intero nodo idraulico dovra essere rivisto con i seguent

interventi:

1. a monte dell'opera, in sponda sinistra, & prevista Iimmissione di un fosso irriguo intercettato, attrezzata con
valvola di non ritorno (clapet);

2. ricostruzione del ponticello d’attraversamento stradale, traslato a monte di qualche metro, per consentire la
fruibilita della strada vicinale durante le operazioni di cantiere; a valle dell'attraversamento stradale, in
corrispondenza dell’attraversamento SNAM, & previsto il rivestimento dellintera sezione del canale
scolmatore in massi di cava sciolti, spess. min 0,50 m, per una lunghezza di 29 m a partire dalla fondazione
dellattraversamento stradale;

3. l'opera di regolazione idraulica verra ricostruita a monte dell'attraversamento stradale consentendo la
realizzazione di un invaso idrico che manterra le funzionalita idrauliche attuali; la presenza di tale opera di
sbarramento richiedera necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore di emergenza;

4. per consentire la corretta alimentazione del sistema di fossi irrigui esistenti, a monte del ponticello e delle
stesse paratoie di regolazione, verranno realizzate due prese irrigue | in sponda sinistra e sponda destra)
attrezzate con paratoia di intercettazione che, unitamente ai relativi attraversamenti stradali, consentiranno
di alimentare i fossi irrigui a servizio dei terreni in sinistra e destra idrografica;

5. attraverso la presa in sinistra potra a sua volta essere alimentato un ulteriore fosso irriguo intercettato dal
nuovo canale scolmatore, attualmente presente lungo il lato sud della strada esistente; la continuita idraulica
avverra attraverso la costruzione di un attraversamento di collegamento in sifone;

6. le strade di servizio previste in affiancamento al canale scolmatore in progetto intersecheranno a raso la
strada vicinale esistente (il cui sedime verra allontanato, verso monte, dalla posizione dell’attraversamento
SNAM) e la cabina di distribuzione presente a valle dell'attraversamento stradale, in sponda destra, dovra
necessariamente essere traslata a lato di circa 12 m.

9.3.18 Opera 18 — 9° presa irriqua laterale (rif. Ingrandimento 20 del rilievo topografico)

Stato attuale
In questo punto, & presente una presa irrigua lungo la sponda sinistra del canale irriguo che consente
I'alimentazione di un fosso irriguo e dei relativi terreni in sinistra.
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Intervento in progetto

La quota del fondo scorrevole del fosso attuale non consente I'alimentazione diretta dal nuovo canale
scolmatore; € quindi prevista I'alimentazione attraverso la presa in progetto in sponda sinistra prevista a monte
dell'opera di regolazione idraulica, riportata al paragrafo precedente, e la realizzazione di un nuovo fosso irriguo
di collegamento.

9.3.19 Opera 19 — 3 ° invaso e attraversamento roggia Camera (rif. Ingrandimento 21 del rilievo topografico)

Stato attuale

In corrispondenza di questo nodo avviene l'intersezione tra la roggia Camera ed il canale irriguo esistente che
proseguendo in direzione Nord Sud la sottopassa con un sifone; a monte € inoltre presente una presa irrigua in
sponda sinistra, attrezzata con paratoia di intercettazione; poco a monte del sifone € presente una paratoia di
regolazione che consente di controllare i livelli irrigui in caso di necessita di alimentazione dei fossi irrigui.

A valle della Camera, il canale esistente devia con una curva a 90° verso Est, affiancandosi alla strada vicinale
attuale e, superati alcuni ponticelli di servizio per I'accesso ai fondi agricoli, incontra un’opera di regolazione
idraulica, dalla quale diparte un ulteriore fosso irriguo in direzione Sud.

Intervento in progetto

II tracciato del nuovo scolmatore in progetto interseca in modo pressoché ortogonale la roggia Camera e
prosegue verso valle in direzione Sud Est sino ad incontrare nuovamente il tracciato di un canale irriguo
preesistente.

La realizzazione del nuovo canale scolmatore interferisce in modo significativo con le opere esistenti e per non

alterare I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico dovranno essere realizzate le seguenti opere

idrauliche:

1. nuovo sifone di attraversamento del nuovo canale scolmatore in corrispondenza delle strade vicinali esistenti
e della roggia Camera;

2. nuove opere di presa in sinistra idraulica, attrezzate con paratoie piane di regolazione, per I'alimentazione
dei fossi irrigui esistenti (a monte e a valle del sifone di attraversamento);
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3. nuova opera di regolazione idraulica sul canale scolmatore, a paratoie piane, che consenta la realizzazione
di un invaso idrico per I'alimentazione dei fossi irrigui in sinistra, in affiancamento della strada vicinale; la
presenza dell'opera di sbarramento richiedera necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore
di emergenza per garantire il deflusso in sicurezza delle portate di piena del nuovo scolmatore in progetto;

4. nuova opera di derivazione idraulica sulla roggia Camera necessaria per consentire, in caso di piena, di
scaricare nel nuovo canale scolmatore una quota parte della portata in transito sulla roggia; cio rendera
necessaria la realizzazione di uno sfioratore di piena lungo la sponda destra della roggia Camera, attrezzato
con paratoie di intercettazione; la regolazione dei livelli idrici sara possibile attraverso l'utilizzo dell'attuale
sistema di paratoie presenti qualche decina di metri a valle dell'intersezione idraulica in esame.

9.3.20 Opera 20 — attraversamento fosso irriguo (rif. Ingrandimento 23 e 24 del rilievo topografico)

Stato attuale

In corrispondenza di questo nodo avviene l'intersezione tra il canale irriguo principale proveniente da Nord e un
altro fosso irriguo proveniente da Ovest; i due canali presentano quote di fondo scorrevole diverse e quindi il
canale che si sviluppa in direzione Ovest Est sorpassa il canale principale diretto a Sud con un ponte canale
che dispone di una piccola paratoia per I'eventuale alimentazione del canale principale.

Lungo lo stesso canale principale € presente un manufatto idraulico di vecchia realizzazione che pud consentire,
se opportunamente ripristinato, di regolare la portata in transito determinandone un innalzamento dei livelli a
servizio di una piccola presa presente in sponda destra la quale consente I'alimentazione tra i due canali
esistenti.

Intervento in progetto

Il tracciato del nuovo scolmatore in progetto interferisce sull’intero nodo rappresentato dall’incrocio dei due canali
irrigui; l'interferenza irrigua € quindi risolta per mezzo di un sifone che consente al fosso in arrivo da Ovest di
sottopassare il nuovo canale scolmatore, mantenendo indipendenti i due sistemi irrigui.

Per consentire al fosso irriguo di disporre di una ulteriore fonte di alimentazione della portata irrigua, € prevista
la sua alimentazione attraverso un nuovo fosso proveniente da Nord, dal nodo precedente, e le cui quote
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risultano compatibili con i fondi scorrevoli attuali; in questo modo potra essere assicurata l'irrigazione dei terreni
a sinistra del nuovo canale scolmatore.

9.3.21  Opera 21 —roggia Reale (rif. Ingrandimento 25, 26, 27 e 28 del rilievo topografico)

Stato attuale
Il nodo idraulico costituito dall'interferenza con la roggia Reale & molto complesso per la presenza di diversi
fossi irrigui tra loro intersecati per la necessita di servire terreni agricoli situati a differenti quote altimetriche.

La roggia Reale attraversa il canale principale, in arrivo da Nord, in ponte canale e prosegue in direzione Nord
Est in affiancamento alla strada vicinale esistente; lungo la roggia, poco a monte dell'attraversamento, &
presente un'opera di intercettazione costituita da una paratoia piana che consente di regolare la portata in
transito ed alimentare una presa esistente in sponda destra a servizio dei fossi irrigui presenti in destra e la cui
funzionalita idraulica deve necessariamente essere mantenuta; i due sistemi irrigui, roggia Camera e canale
principale, sono tra loro indipendenti.

Intervento in progetto

Il tracciato del nuovo scolmatore in progetto interseca in modo pressoché ortogonale la roggia Reale e prosegue
verso valle in direzione Sud per poi deviare verso Sud Est sino ad incrociare nuovamente il preesistente canale
principale.

La realizzazione del nuovo canale scolmatore si inserisce in una rete di fossi irrigui che distribuiscono le portate
irrigue secondo schemi idraulici legati alla disposizione altimetrica dei terreni agricoli adiacenti; per non alterare
I'attuale principio di funzionamento del nodo idraulico dovranno essere realizzate le seguenti opere idrauliche:

1. nuovo sifone di attraversamento per consentire alla roggia Reale di sottopassare il nuovo canale scolmatore;

a monte del sifone dovra essere ricostruito il manufatto di regolazione e I'opera di presa in sponda destra
della roggia, entrambi attrezzati con paratoie piane di regolazione;
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2. in corrispondenza della strada vicinale esistente dovra essere realizzato un nuovo attraversamento stradale
per consentire il passaggio su entrambe le strade di servizio previste in affiancamento al nuovo scolmatore
in progetto;

3. in corrispondenza della variazione di tracciato dello scolmatore, in direzione Sud Est, & prevista la
realizzazione di un sifone di attraversamento per consentire il trasferimento delle portate irrigue verso i terreni
agricoli posti in sinistra del canale in progetto; a monte del sifone, in destra, dovra essere rivisto l'intero
sistema di interscambio che attualmente consente il trasferimento di portata tra un sistema di fossi e I'altro;
a tale scopo dovranno essere realizzati alcuni manufatti di regolazione/intercettazione, la realizzazione di
nuovi fossi e 'abbandono di alcuni altri.

4. Avalle, in corrispondenza dell'intersezione con il vecchio canale irriguo, dovra essere consentito lo scarico
delle portate scolanti prevedendo un'immissione in sponda destra, attrezzata con paratoia piana di
intercettazione, al fine di evitare un indesiderato rigurgito dei livelli di piena allinterno della vecchia rete di
fossi irrigui.

9.3.22 Opera 22 — 5° invaso (esistente - rif. Ingrandimento 29 del rilievo topografico)

Stato attuale

In questo punto del canale irriguo principale & gia presente un’opera di regolazione idraulica che consente di
alimentare una presa in sponda sinistra a servizio di un fosso irriguo in elementi prefabbricati; il fosso si sviluppa
in direzione Sud Est, in affiancamento al canale principale per poi dirigersi in direzione Nord Est verso altri terreni
irrigui.

Intervento in progetto

Con la realizzazione del nuovo canale scolmatore dovra essere garantita I'alimentazione del fosso irriguo in

sinistra, realizzando un nuovo nodo idraulico che dovra comprendere i seguenti elementi:

1. nuova opera di regolazione idraulica a paratoie piane che consenta la realizzazione di un invaso idrico per
I'alimentazione del fosso irriguo in sinistra idrografica del nuovo canale scolmatore; la presenza di tale opera
di sbarramento ha richiesto necessariamente la realizzazione di un manufatto sfioratore di emergenza;

2. nuova opera di presa in sponda sinistra, attrezzata con paratoia piana di regolazione;

3. nuovo fosso irriguo in elementi prefabbricati da realizzare in sinistra, in affiancamento alla strada di servizio
in progetto;
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9.3.23  Opera 23 — ponticello strada vicinale e confluenza roggia Logna

Stato attuale

In questo punto del canale irriguo principale, ormai prossimo alla confluenza con la roggia Logna, sono presenti
sia un guado di attraversamento per la strada vicinale, sia un ponticello in legno danneggiato a seguito degli
ultimi eventi alluvionali.

Poco a valle, in piena area golenale del Po, avviene la confluenza della roggia Logna in corrispondenza della
quale verra realizzato un allargamento della sezione di deflusso; poco monte di un guado esistente, avra termine
lintervento di sagomatura del canale scolmatore per lasciare al libero deflusso, lungo il canale di scarico
esistente, le portate idriche provenienti da monte.

Intervento in progetto

Con la realizzazione del nuovo canale scolmatore dovra essere garantita la continuita della viabilita esistente
per cui si rendera necessaria la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale che consenta anche il
collegamento con le piste di servizio previste in affiancamento al nuovo canale scolmatore.

Poco a valle, in piena area golenale del Po, avviene la confluenza della roggia Logna in corrispondenza della
quale verra realizzato un allargamento della sezione di deflusso avente funzione di zona di raccordo idraulico;
poco a valle, a monte di un guado esistente, avra termine l'intervento di sagomatura del canale scolmatore per
lasciare al libero deflusso, lungo il canale di scarico esistente, le portate idriche provenienti da monte.

9.4 Opere principali in progetto

941 Attraversamento linea ferroviaria Chivasso-Casale Monferrato-Alessandria, con la strada provinciale
SP 33 e con la strada statale SS 31bis.

Il canale Cavone attualmente attraversa la linea ferroviaria con un sifone (manufatto in mattoni) a canna unica
di modeste dimensioni, illustrato nelle immagini seguenti.
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L'interferenza con la linea ferroviaria Chivasso-Casale e con le strade provinciali verra risolta mediante
I'attraversamento con tecnologia microtunnelling, senza interruzione del traffico ferroviario e veicolare. Si

riportano nel seguito le immagini relative all’'ubicazione dell'intervento.
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Il manufatto di attraversamento verra realizzato mediante la posa di n. 3 tubazioni affiancate in cemento armato
Dint 2.200 mm - Dest 2.700 mm; al fine di contenere la copiosa venuta d’acqua che si presume possa filtrare
dalle pareti di scavo, si prevede la realizzazione di opere provvisionali costituite da colonne di terreno
consolidato con miscela di malta cementizia (Jet-grouting) DN 1.200 mm (maglia 75x75 cm) realizzate in
corrispondenza del fondo della camera stessa (tappo di fondo necessario anche per contrastare le sottospinte
idrauliche) e da una corona di palancole metalliche sigillate con malta bituminosa. Al fine di garantire la stabilita
del sistema di sostegno scavi con palancole, € prevista la posa di una serie di puntelli in acciaio, su due livelli,
costituiti da travi HEB 360.
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La tecnologia del microtunnelling si rende necessaria a causa della presenza della falda idrica superficiale che
renderebbe problematica l'infissione di tubazioni con scavo a scudo aperto o manufatti scatolari con mezzi
d’opera all'interno del tunnel.

Si & optato per predisporre la camera di spinta a valle dellattraversamento, poiché la zona ¢ piu facilmente
raggiungibile dalla strada provinciale SP 31 bis, sia per il trasporto delle attrezzature (macchina per jet-grouting,
macchina per l'infissione delle palancole e testa fresante microtunnelling con relative cabine di comando e vasca
miscelazione fanghi bentonici), sia per la consegna delle tubazioni in c.a. (n. 150 tubi complessivamente).

Alla fine della fase di spinta della prima tubazione (fase 1 - L= 100 m) la testa fresante verra estratta dalla
camera di monte e trasportata in quella di spinta (a valle della SP 31 bis), per iniziare una nuova perforazione
della seconda canna (fase 2). Idem per la terza canna (fase 3).

Il diametro delle tubazioni in progetto & stato determinato a seguito di valutazione congiunta di:

- esigenze idrauliche (minime perdite di carico nel sifone);

- disponibilita di noleggio frese sul mercato;

- presenza falda superficiale e quindi necessita di non approfondire eccessivamente le camere di imbocco e
sbocco;

- franco rispetto ai binari della linea ferroviaria e rispetto all'asfalto delle strade provinciali.

9.4.1.1 Tecnologia prevista per la realizzazione dell'opera: Microtunnelling

La tecnologia del microtunnelling si pud considerare un’evoluzione dello “spingitubo” e ricorda quella della TBM,
infatti la trivellazione € effettuata mediante I'utilizzo di una testa fresante a piena sezione. Il suo impiego e rivolto
soprattutto verso impianti che richiedono un elevato grado di precisione. Infatti con questa tecnologia si possono
installare condotte con una tolleranza, sia altimetrica che planimetrica, di pochi centimetri.
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La tubazione viene costruita per conci, e viene fatta
avanzare per spinta nel terreno preceduta da uno scudo
di acciaio dotato di testa fresante, a partire da un pozzo
| i di partenza fino a quello di arrivo ed estrazione della

' (%"~ pipe stock] fresa.
La lunghezza di spinta prevista in progetto & pari a 100
o[ discharge pump| m (per 3 canne) ed € realizzabile con un unico tiro grazie
L ~ all'ausilio di una stazione di spinta intermedia (costituite
\ da corona circolare di martinetti idraulici) e attrezzature

particolari.

T

La perforazione prevista in progetto, di diametro
2.200 mm, avviene secondo un tracciato rettilineo
(anche se sono consentiti e possibili tracciati

leggermente curvilinei), con pendenza della
livelletta pari al 0,1%, in salita. Le tolleranze della
precisione alla camera di estrazione della fresa
sono di pochi centimetri.

A lato e riprodotta un'immagine della testa
fresante con relativo apparato di ricircolo dei
fanghi bentonici per I'estrazione del materiale di
risulta degli scavi.

La posa in opera delle tubazioni € prevista mediante I'impiego di una fresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall'esterno (diametro perforazione 2.700 mm). Le tubazioni vengono infisse senza arrecare
nessun disturbo in superficie, fatta eccezione per i pozzi di testa (spinta-arrivo) e la perforazione avverra a
sezione piena con sostentamento meccanico/idraulico del fronte di scavo onde evitare la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. | materiali di risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica attraverso il quale il materiale scavato sara trasportato idraulicamente
in un container. Il controllo della pendenza e della posizione della testa sara effettuato in continuo mediante
l'impiego di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante
e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati elettronicamente, saranno protocollati con stampante collegata al
sistema.

Eventuali correzioni nel corso della perforazione saranno eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici
azionabili singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La testata di perforazione dovra essere adatta ad
ogni tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti.
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L'utilizzo di n. 1 stazione intermedia di spinta, costituita ciascuna da martinetti idraulici (minimo 8 pistoni) e
relativi collegamenti consentira I'esecuzione dell’'opera in un unico tiro.

L'impresa specializzata valutera, all'interno del proprio POS, I'utilizzo di un modulo di sicurezza (camera
iperbarica) all'interno dell'attrezzatura di scavo.

Le principali parti componenti il sistema di esecuzione dei lavori previsto sono:

- il microtunneller munito di testa fresante adatta a terreni di qualsiasi tipo e consistenza

- cilindri di spinta e centrale oleodinamica

- sistema laser costituito da una sorgente e da un bersaglio

- sistema di smaltimento dello smarino costituito da una tubazione di alimentazione dell'acqua e dalla relativa
pompa che viene fatta affluire verso la testa fresante, e dal tubo di smarino con la relativa pompa per
I'allontanamento verso I'esterno del materiale di scavo.

L'avanzamento dell'attrezzatura avviene a mezzo di un carrello di spinta dotato di martinetti che agiscono sui
tubi gia installati, i quali fungono da colonna di trasmissione della spinta.

All'avanzare del fronte di scavo, i nuovi conci vengono man mano posizionati e giuntati in coda al microtunneller
e trasmettono a questo la spinta. | martinetti fanno contrasto su un muro in calcestruzzo armato detto di
controspinta opportunamente dimensionato, realizzato all'interno del pozzo di spinta.

Con l'avanzamento del microtunneller il materiale di scavo € sospinto all'interno dello scudo dove viene
frantumato fino a dimensioni tali da poter essere trasportato all'esterno con circolazione di acqua o di acqua e
bentonite in circuito chiuso.

II sistema & guidato dall'esterno mediante una consolle di comando ubicata in un container esterno, da cui €
possibile controllare e variare i parametri di avanzamento in funzione della reazione del terreno attraversato.

La posizione della testa fresante viene indicata in continuo da un computer che elabora le informazioni raccolte
da un sistema di puntamento laser, costituito da un bersaglio fotosensibile, solidale con I'elemento di
perforazione, colpito da un raggio laser originato da una sorgente ubicata nel pozzo di partenza.

L'inserimento progressivo dei conci termina quando la testa perforante emerge in corrispondenza del pozzo di
arrivo. | vari conci cosi posati vanno a costituire un'unica tubazione che va a contenere la spinta del terreno e
la falda idrica superficiale.

Per contenere le sollecitazioni agenti sulla condotta, si agisce lubrificando l'interfaccia tubo terreno, attraverso
le valvole presenti nelle tubazioni, con pompaggio di miscela acqua-bentonite ed additivi, al fine di ridurre la
forza di attrito tubo/terreno ed inserendo una stazione di spinta intermedia (all'incirca dopo 50 m di condotta) tra
due elementi di tubazione al fine di dividere la sezione del tunnel in sezioni minori.

La tecnologia no-dig, rispetto alle tecniche di scavo tradizionali (scavo aperto), offre alcuni significativi vantaggi
rappresentati nel seguito:
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nessun intralcio alla circolazione
nessuna interruzione di servizi
nessun degrado dell'ambiente
pochi o nessun rischio di incidenti

poche o nessuna conseguenza economica sulle
attivita locali

meno danni sonori ed inquinamento per i

minori segnalazioni da mettere in loco
minori dispositivi di sicurezza
minori spese di deviazione traffico stradale

nessun spostamento dell'arredo urbano

Un'economia in rapporto ad un cantiere classico.

materiali tecnicamente pil avanzati

niente terreno di riporto, compattazione,
rifacimento di strade e marciapiedi, ecc...

minori attrezzature e camion
mano d'opera specializzata
meno personale di cantiere

durata del cantiere limitata

identi - -
resident Un guadagno significativo in rapporto ad un
Una soluzione ideale per cantieri in ambiente cantiere classico.

protetto o in ambiente a forte densita urbana.

SCAVO NO DIG

| tubi impiegati per I'esecuzione del microtunnelling sono previsti di sezione circolare, in cemento armato,
specificatamente progettati e realizzati per la posa in opera senza scavo (No Dig - microtunnelling), DN diametro
nominale interno 2.200 mm, spessore parete 250 mm, della lunghezza utile di 2000 mm, adatti per spinta in
terreno di qualsiasi natura e consistenza.

Saranno conformi alle norme ATV A 125 - ATV A 161 - UNI EN 1916 - DIN 4035 -DWA A 161, confezionati con
calcestruzzo avente classe C40/50 (UNI EN 206-1), rapporto acqua/cemento max 0,45 (UNI EN 1916), Classe
d’esposizione: XA1 ambiente umido debolmente aggressivo (UNI EN 206-1), reazione al fuoco: classe EURO
A1, armato con doppia armatura a spirale in acciaio B450A-B450C ad aderenza migliorata e longitudinali in
acciaio B450A-B450C, come da relazione di calcolo redatta dal fornitore, per impiego fondo scorrevole da -8.0
m a -4.0 m dal piano campagna al di sotto di strade di 1° categoria (NTC 2018) e linee ferroviare RFI.

Il giunto a tenuta in acciaio S235JR sara incorporato, smussato ed ancorato di dimensione 220x8 mm; sara
provvisto di guarnizione a sezione cuneiforme in SBR o EPDM inserita sul giunto "maschio" Hmin 25 mm per
pressioni idrostatiche esterne di 3 bar conforme alle norme EN 681.1.

Trattandosi tratti di condotta in sifone e quindi soggetti ad una, seppur modesta, pressione idraulica (massimo
0,5 bar - 5 m di colonna d’acqua), peraltro controbilanciata dalla falda idrica superficiale (della medesima forza),
per maggior sicurezza della stabilita, nel tempo, del rilevato ferroviario e delle strade provinciali, si & prevista
una seconda sigillatura interna con doppia fascia in polietilene ancorata alle tubazioni e successivamente
termosaldata o con malta sigillante.

| ganci di sollevamento inseriti nel tubo per movimentazione e posizionamento saranno atti a sopportare una
portata nominale calcolata con coefficiente di sicurezza k = 3; il tubo sara provvisto di anello in truciolare
pressato o legname (idrofugo) di spessore 25 mm e di valvole per iniezione lubrificanti.

9.4.1.2 Sistema di sostegno dei binari

Come abitualmente richiesto dall'Ufficio Tecnico delle Ferrovie dello Stato di Torino, per il sostegno dei binari
durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica dei manufatti prefabbricati e tubazioni
in cemento armato sotto la sede ferroviaria, anche in considerazione del ridotto ricoprimento, si prevede la
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realizzazione di una struttura provvisoria di sostegno del binario realizzata con il sistema tipo “Essen” o similare
per 'esecuzione di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocita di transito dei treni fino a 80 Km/h.

Nel seguito sono descritte le principali operazioni da eseguire € le caratteristiche dimensionali delle opere in
costruzione.

SPINTA PRIMA TUBAZIONE - FASE 1
FASE A (sia in camera di spinta che in camera di arrivo)

- Pre-scavo di shancamento fino ad una quota di circa 50 cm superiore a quella della falda idrica;
- Infissione delle palancole perimetrali alla camera di varo.

FASE B (sia in camera di spinta che in camera di arrivo)
- Realizzazione del tappo di fondo - colonne di Jet-grouting diametro 100 cm con interasse 70 ¢cm in direzione
longitudinale e trasversale, di profondita pari a 9 m di cui 5 m con perforazione a vuoto € 4 m di iniezione
con malta cementizia, senza armatura.

FASE C (sia in camera di spinta che in camera di arrivo)
- Realizzazione della camera in c.a.

FASED
- installazione delle attrezzature di spinta.
- Installazione box di comando e controllo e del sistema di ricircolo dei fanghi bentonitici.

FASE E
- Infissione della tubazione (senza sistema sostegno binari per ml 65).

FASE F (contemporanea ad E)
- Realizzazione del sistema di sostegno dei binari sulla linea di esercizio.
- Predisposizione del monitoraggio della livelletta ferroviaria e dell'eventuale abbassamento dei binari.

FASE G
- Infissione della tubazione (con sistema sostegno binari per ml 35).

FASE H
- Smontaggio del sistema di sostegno dei binari sulla linea di esercizio;
- Spostamento della fresa dalla camera di arrivo alla camera di spinta.

Le suddette operazioni vengono ripetute per le fasi 2 e 3 di realizzazione delle altre due canne del sifone.

La platea di varo €& costituita da una fondazione in c.a., attrezzata per consentire una corretta spinta del monolite
e al contempo vincolarne la direzione ed inclinazione.
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9.4.1.3 Autorizzazione RFI

L’autorizzazione RFI e la relativa concessione verranno rilasciate a seguito della presentazione della domanda
e del progetto esecutivo a:

RFI SpA - Direzione Compartimentale Infrastruttura

TECNICO/Armamento Opere Civili

Via Sacchin. 3-10125 TORINO

La relazione di calcolo delle strutture del progetto esecutivo dovra essere conforme alle NTC 2018 ed alle
seguenti disposizioni tecniche di RFI:

e manuale di progettazione delle opere civili - Codifica: RFI DTC SI CS MA IFS 001 A

e manuale di progettazione delle opere civili — parte |l — sezione 2 — Ponti e strutture -Codifica: RFI DTC SI
PSMAIFS 001 B

e specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie - Codifica: RFI DTC INC CS SP IFS
001A

e specifica per la progettazione e I'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario -
Codifica: RFI DTC INC PO SP IFS 001 A

e specifica per la progettazione e I'esecuzione di cavalcavia e passerelle pedonali sulla sede ferroviaria -
Codifica: RFIDTC INC PO SP IFS 002 A

e specifica per la verifica a fatica dei ponti ferroviari -Codifica: RFI DTC INC PO SP IFS 003 A

e specifica per la progettazione e I'esecuzione di impalcati ferroviari a travi in ferro a doppio T incorporate
nel calcestruzzo - Codifica: RFI DTC INC PO SP IFS 004 A

e specifica per il progetto, la produzione, il controllo della produzione e la posa in opera dei dispositivi di
vincolo e dei coprigiunti degli impalcati ferroviari e dei cavalcavia - RFI DTC INC PO SP IFS 005 A

94.2 Attraversamento Roggia Camera

L’attraversamento della Roggia Camera, gestita dall’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia con sede a Vercelli,
attualmente costituito da un sifone con manufatto a canna unica in mattoni pieni, verra adeguato alla portata di
progetto e sara realizzato con n. 4 canne affiancate costituite da manufatti scatolari prefabbricati di base 3,5 m
ed altezza netta 2,0 m (spessore 25 cm), con platea di appoggio e soletta di ripartizione dei carichi in c.a..

Il nuovo manufatto, di lunghezza pari a 40 m, attraversera la roggia irrigua con sifone, non essendo possibile la
realizzazione di un canale con deflusso a gravita a causa della scarsa pendenza del territorio, della necessita
di sottopassare la R. Camera ed in particolare per la presenza di n. 3 oleodotti, ubicati poco piu a valle, che
interferirebbero con I'approfondimento del canale in progetto.

| tombini di attraversamento, costituiti da elementi di lunghezza pari a 2,0 m, in corrispondenza dei giunti, oltre

ad avere la guarnizione di tenuta in gomma butilica saranno sigillati con liner di Pead ancorato ai manufatti in
fase produttiva e termosaldato in cantiere dopo la posa.
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ROGGIA
CAMERA

ROGGIA
CAMERA

CAVONE:

Futuro
scolmatore

A valle dellattraversamento saranno installate le paratoie di “invaso” (paratoie che durante il periodo irriguo
sono deputate all'innalzamento dei livelli idrici di monte al fine di consentire la derivazione a tutte le prese irrigue
esistenti) in numero di 5 (4 paratoie di larghezza 3000 mm ed una centrale di larghezza pari a 2000 mm, atta
alla regolazione fine dei livelli ed alla ripartizione delle portate in periodo irriguo), di altezza pari a 1200 mm, con
a lato uno sfioratore di sicurezza di lunghezza pari a 10 m (H=1,2 m).
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Rivestimento in c.a.
spessore 20 cm, nghezza 72 m

N.3 PARATOIE b 3.00 m -
h 1.40 mm - h sfioro = 140 m
{Q sfioro = 143.80 m)

N. 4 scatolari dim. 3.50 x
2.00 min cemento armato
" L=40m

ROGGIA CAMERA

N. 5 PARATOIE
Gyrerewesn R sfioro = 1,55 m

RIVESTIMENTO IN MASSI
DI CAVAsp=1m

In destra idrografica del manufatto, & previsto lo scolmatore della Roggia Camera, idoneo alla ripartizione delle
portate di progetto:

e Qingresso cCamera = 22,5 m3/s
e Qusita camera= 5,0 md/s
e Qscomate canale scolmatore = 17,5 m3d/s

Il manufatto in questione € costituito da n. 3 paratoie tracimabili di larghezza pari a 3.000 mm ed una soglia
sfiorante di lunghezza pari a 15 m (altezza utile di deflusso all'interno della roggia Camera = altezza sfioro H=
140 cm).

Il lavoro interferente con il canale irriguo di Ovest Sesia € previsto in scavo tradizionale con l'ausilio di impianto
wellpoint ed utilizzo di idrovore di cantiere.

L'impianto wellpoint provoca I'abbassamento temporaneo della falda freatica (dewatering) per realizzare, nel
modo pil pratico ed economico, scavi all'asciutto nei terreni acquiferi (Hfalda circa 2-2,5 m). Il principio di
funzionamento consiste essenzialmente nell'emungere I'acqua dal sottosuolo attraverso un insieme di punte
filtranti (i wellpoint appunto) infisse nel terreno ad una profondita superiore a quella di fondo scavo.
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Esso & costituito da un insieme di collettori orizzontali cui fa capo una pompa aspirante munita di pompa del
vuoto. Dai collettori orizzontali si dipartono, ad interasse variabile, i giunti flessibili collegati ai tubi di
sollevamento infissi nel terreno fino alla profondita voluta. All'estremita del tubo di sollevamento € installato il
wellpoint che consente I'aspirazione dell'acqua senza asportare le particelle solide del terreno.

94.3 Interferenza con gasdotto Snam

A valle della SP 31 bis, il canale scolmatore in progetto sovrappassera il metanodotto Cortemaggiore-Torino DN
400 mm (P= 60 bar); per la gestione e risoluzione dell'interferenza ¢ stato contattato il Centro di manutenzione
di Snam Rete Gas (ufficio di Santhia) che ha fornito supporto tecnico per il tracciamento del gasdotto e la
definizione degli aspetti progettuali.
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Il fondo scorrevole del canale scolmatore in progetto avra un franco rispetto alla sommita della tubazione Snam
variabile da un minimo di 1,00 m ed un massimo di 1,28 m.

Non & possibile mantenere il fondo scorrevole piu alto poiché I'attraversamento della linea ferroviaria e delle due
strade provinciali avviene tramite sifone, con una perdita di carico di circa 25 cm che innalza in modo significativo
i livelli a monte dell'attraversamento. Alzare ulteriormente il fondo scorrevole significherebbe mettere in crisi (dal
punto di vista idraulico) i canali laterali di monte; bisognerebbe modificare il fondo scorrevole della roggia Chiusa
ed arginarla per una lunghezza significativa.

Si fa presente quanto segue:

« il rischio di erosione del fondo alveo, significativo ed importante nel caso di corsi d'acqua naturali, nel
presente caso, & trascurabile, poiché il canale irriguo & regolato da numerosi manufatti con paratoie e
soglie di fondo che "fissano" il fondo del canale stesso.

« Il rischio di approfondimento naturale del canale & inoltre scongiurato dalle bassissime pendenze del
profilo longitudinale (inferiori all'uno per mille i<1%o0); la velocita all'interno del canale & sempre molto
contenuta.
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Al fine di evitare interferenze dirette con il metanodotto verranno spostati di qualche metro, verso monte, la
stradina sterrata ed il manufatto di regolazione dei livelli irrigui con paratoie, che attualmente si trova a valle
della stradina, nelle immediate vicinanze dell'attraversamento Snam.

Un'opera di rivestimento del fondo alveo e delle sponde del canale scolmatore in corrispondenza
dell'attraversamento Snam, per una lunghezza complessiva di circa 20 m, con manufatto in massi di spessore
40 cm, consentira un’adeguata protezione del gasdotto in acciaio.

Si riportano nel seguito indicazioni grafiche:
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944 Interferenza con oleodotti Eni

Nel tratto tra la roggia Camera e I'immissione nel fiume Po, il canale scolmatore in progetto, come avviene gia
attualmente per Cavone, attraversa superiormente tre oleodotti in acciaio del’ENI:

e oleodotto Ferrera — G.S. Bernardo DN 20”
e oleodotto Ferrera — Volpiano DN 18”
e oleodotto Sannazzaro - Volpiano DN 10”

€ =
w—Fontanetto Po

Oleodotti ENI

Planimetria 1 : 2000 Comune di FONTANETTO PO F. 21

Le tubazioni in acciaio che sottopassano il canale Cavone sono
protette superiormente da una lamiera di acciaio ancorata a due
cordoli di calcestruzzo, come indicato nellimmagine a lato.

| ricoprimenti sulle tubazioni esistenti (franco tra fondo scorrevole
canale irriguo e sommita tubazioni ENI) sono riportati nel seguito:

e Oleodotto DN 500 mm (20”) — copertura 90-103 cm
e Oleodotto DN 450 mm (18”) — copertura 20-33 cm
e Oleodotto DN 250 mm (10”) — copertura 54-56 cm

In corrispondenza degli attraversamenti ENI, il fondo scorrevole del canale scolmatore in progetto verra rialzato
di 5-10 cm, rivestito il fondo alveo con pietrame spessore 20 cm e realizzata una soglia in c.a., a valle, per
evitare possibili fenomeni erosivi.

Eni valutera I'eventuale necessita di realizzazione di una tubazione-camicia in corrispondenza del metanodotto
piti superficiale (DN 450 mm).

945 Manufatti di attraversamento strade interpoderali

In corrispondenza dell'attraversamento delle strade interpoderali esistenti, il canale scolmatore sara costituito
da un manufatto realizzato con elementi scatolari (n. 4 tombini di larghezza netta 3500 mm ed altezza netta
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2000 mm), per una lunghezza pari a 6 m. La strada, superiormente, verra attrezzata con barriere stradali H2BP
in acciaio corten rivestito in legno, fornendo una larghezza utile di passaggio pari a 4,5 m.
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94.6 Nodi idraulici in corrispondenza delle rogge irrigue e manufatti di “invaso”

In corrispondenza dei nodi idraulici principali, a valle dell'attraversamento, saranno installate le paratoie di
partizione delle portate tra lo scolmatore in progetto e le rogge irrigue.

In periodo irriguo (da meta aprile a meta ottobre circa), le paratoie frontali sul canale scolmatore, resteranno
quasi completamente chiuse in modo da fare transitare I'intera portata irrigua delle rogge secondarie (a meno
di regolazioni particolari e dell'eventuale deflusso di magra all'interno dello scolmatore ai fini ambientali).
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Le paratoie di intercettazione delle rogge secondarie, a valle del nodo idraulico, saranno normalmente aperte
per il transito delle portate irrigue dalla zona ad ovest del concentrico ai territori ad est.

Nella stagione invernale (da meta ottobre a meta aprile circa), le paratoie frontali sul canale scolmatore,
resteranno completamente aperte, in modo da garantire un elevato sistema di sicurezza, in caso di piena, anche
in assenza dell'intervento di azionamento automatico (tramite i sensori di livello) 0 manuale.

Le paratoie di intercettazione delle rogge secondarie, saranno parzialmente aperte per consentire il transito
delle sole portate di progetto compatibili con la capacita di deflusso dei manufatti esistenti all'interno del
concentrico di Fontanetto Po.

In corrispondenza dei manufatti di “invaso”, le paratoie frontali sul canale scolmatore, durante il periodo irriguo,
sono regolate per gestire I'innalzamento dei livelli idrici di monte, al fine di consentire la derivazione a tutte le
prese irrigue esistenti.

Sono previste n. 5 paratoie (4 paratoie di larghezza 3000 mm ed una centrale di larghezza pari a 2000 mm, atta
alla regolazione fine dei livelli ed alla ripartizione delle portate in periodo irriguo), di altezza pari a 1200 mm, con
ai lati (a destra a sinistra) due sfioratori di sicurezza di lunghezza pari a 10 m ciascuno (H=1,2 m).

Le paratoie sono predisposte per essere tracimate e pertanto la lunghezza di sfioro disponibile in caso di
anomalia di funzionamento delle paratoie & ben superiore ai 20 m (30 m nel tratto di monte, 36 m a valle
dell'opera 4).

Il sistema di emergenza ¢ calcolato e strutturato in modo che il livello di piena non superi la sommita degli argini
laterali (piste alzaie) anche in caso di avaria totale del sistema di apertura delle paratoie.

B PARATOIE ROGGE
SECONDARIE

SOGLIA
SFIORANTE: L= 10

......

_ SOGLIA
SFIORANTE: L=10

PARATOIE CANALE
SCOLMATORE

i

CANALE
SCOLMATORE
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9.5

Quadro riepilogativo delle caratteristiche dei manufatti di attraversamento, tubazioni per sifoni
irrigui e prese irrigue laterali e paratoie di regolazione dei livelli e di ripartizione delle portate.

Si riporta nel seguito un quadro riepilogativo per l'identificazione degli elementi caratterizzanti le opere singolari
ubicate lungo il tracciato del canale (manufatti scatolari per attraversamento strade interpoderali, tubazioni per
sifoni e derivazioni irrigue laterali, paratoie sul canale scolmatore principale, paratoie sui canali irrigui secondari
e valvole antiriflusso).

Portata di Larghezza |[Elementi scatolari 5 . " .
OPERA| Progr. N Nodo a N . |Paratoie su canale | Paratoie canali secondari
. Denominazione . monte canale a attraversamenti | Sifoni e prese laterali L
di PD (m) rilievo ) scolmatore e prese irrigue
(mc/s) monte (m) stradali
N. Pm La dim. in mm dim. in mm dim. in mm dim. in mm
OP.1 0,00 Inizio canale scolmatore 1 11,70 4,50 n. 2 da 2500x1500
op.2 | 119,65 Guaderoglio 2 11,70 10,00 n.2da2000x2000 | 1xDN1000L=35m
337,24 n. 2 da 3000x1200
OP.3 ! 1° Invaso - derivazione Cerca - 11,90 10,00 n. 2 da 2500x2000 n. 1da2500x1200 n. 2 da2500x1200
op.4 | 504,50 Sifone fosso irriguo 3 7,40 10,00 n.3 da3500x2000 | 1xDN1000L=35m
697,06 n. 3 da 3000x1000
OP.5 ’ Invaso sul FONNA - 7,40 16,00 n. 3 da 3000x1500 1xDN 1000L=40m n. 1 da 1000x1000
op.6 | 805,00 1° presa laterale 4 20,80 16,00
op.7 | 960,43 FONNA B - Gambal 5 20,80 16,00 n. 2 da 2000X1000 L=41 m n. 1da 1000x1000
op.8 |1.026,26 2° presa laterale 6 18,30 16,00 n. 1 da 1000x1000
op.9 |1.223,79 3° presa laterale ponte can. 7 18,30 16,00 n. 1 da 1000x1000
0P.10 [1.357,79]  4°e 5° presa laterale ponte can. 8 18,30 16,00 1x DN 1000 L=40 m n. 1 da 1000x1000
op.11 [1.474,04 6° presa laterale 9 18,30 16,00 1xDN1000L=12m n. 1 da 1000x1000
1.633,64 n. 4 da 3000x1200 n. 2 da 2000x1200
op12 | 2° Invaso derivazione FONNA 10 18,30 16,00 n. 4 da 3500x2000 h.1 da2000x1500 L=37 n| n. 1 da 2000x1200 n. 1da 1000x1000
op.13 [1.913,60 sifone per fosso irriguo 13 18,30 16,00 1 x DN 1000 L=40 m
op.14 (2.135,35 7° presa laterale con sifone 14 18,30 16,00 n.4 da3500x2000 | 2 xDN 1000L=40m
2.394,02 roggia Chiusa 15 18,30 16,00 n. 2 da 2500x2000
OP.15 2.435.48 n. 2 da 2500x2000 n. 4 da 3000x1200 n. 2 da 1750 x1000
T 8° presa laterale 16 16.90 16,00 n. 2 da 2500x2000 p.2 da 1750x1000 L=30 | n. 1 da 2000x1200 n. 1da 1000x1000
2.638,62 FFSS 17-18 16.90 16,00
OP.16 |2.675,09 sP33 16.90 16,00
2.695,27 SP31 bis 16.90 16,00 3 xDN 2200L=100m
2.900,47 n. 4 da 3000x1200 n. 3 da 1000x1000
oP.17 [T 3° Invaso (attraversamento SNAM) 19 16.90 16,00 n.4da3500x2000 | 1xDN1000L=15m | n.1da2000x1200 n. 1 antirifl. 1200
0oP.18 [2.996,30 9° presa laterale 20 16.90 16,00 n. 1 da 1000x1000
n. 3 da 3000x1400
3.240,91 4 x3500%x2000 L=40 m | n. 4 da 3000x1500 n. 1 da 1000x1000
0OP.19 4° Invaso - Camera 16,90 16,00 1xDN 1200L=15m n. 1 da 2000x1200 n. 1da 1500x1200
3.523,70
OP.20 Presa laterale con ponte canale 24 34,20 16,00 1x DN 1000 L=40 m n. 1 da 1000x1000
3.673,05 REALE 25 34,20 16,00
op.21 |3.809.10 n. 1da3000x2000 L=35 n. 4 da 1000x1000
. .809,. ponte canale 26 34,20 16,00 m n. 2 da 1000x1000
4.011,74 28 bis 34,20 16,00 n. 4 da3750x2750 1xDN 1000 L=40 m n. 1 antirifl. 1000
429133 n. 4 da 3000x1200
oP.22 | 77 5° invaso (preesi: ) 29 34,20 16,00 n. 1.da2000x1200 n. 1da1000x1000
0oP.23 [4.658,55 LOGNA 34,20 n. 4 da 3500x2000

9.5.1.1 Caratteristiche tecniche paratoie dei nodi idraulici

In corrispondenza dei nodi idraulici principali e degli invasi lungo il canale scolmatore, sono previste paratoie
tracimabili (h= 1200 mm - sullo scolmatore) e paratoie a tenuta sui 4 lati (h= 1200 mm - sulle rogge secondarie)
in acciaio INOX AISI 304, a 2 viti salienti, scorrimento a strisciamento, con le seguenti caratteristiche tecniche:
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9.5.1.2 Paratoie sul canale scolmatore principale

(servizio S2-157)

L10-3500 L10L16-2000 L16-3000
DIMENSIONI (m) 3,5X1,2 2X1,2 3x1,2
Tenuta tracimabile tracimabile tracimabile
Altezza totale telaio (m) 3,4 3,4 3,4
Materiale inox aisi 304 inox aisi 304 inox aisi 304
Scorrimento strisciamento strisciamento strisciamento
Azionamento elettromeccanico elettromeccanico elettromeccanico
Comandi comando locale +a bordo comando locale +a bordo comando locale +a bordo
DM.59-E-160 da 60 Nm DM.59-E-160 da 60 Nm DM.59-E-160 da 60 Nm
n. 1 attuatore

(servizio S2-15)

(servizio S2-157)

n. 1 riduttore, con gruppo reggispinta speciale H13DRM + BM DIN G0 H13DRM + BM DIN GO0 H13DRM + BM DIN GO
n. 1 riduttore, con gruppo reggispinta speciale H13RM H13RM H13RM
n. 2 copristeli CS 1500 CS 1500 CS 1500

n. 2 viti

diam. 50x12 TPG (1Sx.+1Dx) -
mat. UNI C45- Ig. 1650/1450

diam. 50x12 TPG (1Sx.+1Dx) -
mat. UNT C45- Ig. 1650/1450

diam. 50x12 TPG (1Sx.+1Dx) -
mat. UNI C45- lg. 1650/1450

n. 2 filettature chiocciole riduttori

n. 2 piastre d’attacco riduttori CML al gargame paratoia

mm 200x230x30 sp. Speciali

mm 200x230x30 sp. Speciali

mm 200x230x30 sp. Speciali

n. 2 giunti elastici

GR1 completi di flangia A ¢ B

GR1 completi di flangia A ¢ B

GR1 completi di flangia A e B

Velocita di traslazione (mt/min)

v=0,249

v=0,249

v=0,249

Tempo di manovra (minuti) 8.49 8.49 8.49
Pressione specifica sui filetti viti/chiocciole (N/mm3) <1 <1 <1
CARATTERISTICHE ATTUATORE

Base diattacco E DIN GO E DIN GO E DIN GO
Velocita di rotazione (giri/min) n=160 n=160 n=160
Coppia regolabile (Nm) da 20 a 60 da 20 a 60 da 20 a 60
Contagiri di manovra (giri/corsa) campo 15/1450 campo 15/1450 campo 15/1450
Potenza nominale (kW) 0,75 0,75 0,75
Potenza installata (kW) 3 3 3

Corrente nominale (A) 2 2 2
Corrente assorbita a coppia nominale (A) 4,3 4,3 4,3
Corrente di spunto (A) 8,8 8,8 8,8

CARATTERISTICHE GRUPPO

Base di attacco

tipo A ISO F14, speciale

tipo A ISO F14, speciale

tipo A ISO F14, speciale

Velocita rotazione chiocciola riduttore (giri/min)

35,55

35,55

35,55

Coppia alle viti regolabile (complessiva) - (Nm)

da72a216

da72a216

da72a216

Max spinta ammessa (cad. riduttore)- (kN)

135

135

135
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9.5.1.3 Paratoie sulle rogge irrigue secondarie

T1 T2
L1500 TENUTA L2000 TENUTA
DIMENSIONI (m) 1,5x1,2 2x1,2
Tenuta tenuta 4 lati tenuta 4 lati
Altezza totale telaio (m) 2,4 2,4
Materiale inox aisi 304 inox aisi 304
Scorrimento strisciamento strisciamento
Azionamento elettromeccanico elettromeccanico
Comandi comando locale +a bordo comando locale +a bordo
o 1 attuatore DM.59-E-80 da 60 Nm DM.59-E-160 da 60 Nm
(servizio S2-15”) (servizio S2-15%)
n. 1 riduttore, con gruppo reggispinta speciale HO7RM + BM DIN GO H13DRM + BM DIN GO
n. 1 riduttore, con gruppo reggispinta speciale H13RM
n. 2 copristeli CS 1500 (N.1) CS 1500
.2 viti diam. 40x7 TPN (1Sx.) - mat. |diam. 50x12 TPG (1Sx.+1Dx) -
UNI C45- 1g. 1650/1450 mat. UNI C45- Ig. 1650/1450

n. 2 filettature chiocciole riduttori

mm 180x200x20 sp. Speciali

n. 2 piastre d’attacco riduttori CML al gargame paratoia mm 200x230x30 sp. Speciali

(N.1)
n. 2 giunti elastici GRI1 completi di flangia A ¢ B
Velocita di traslazione (mt/min) v=0,124 v=0,249
Tempo di manovra (minuti) 9.64 8.49
Pressione specifica sui filetti viti/chiocciole (N/mm3) <4 <1
CARATTERISTICHE ATTUATORE
Base di attacco E DIN GO E DIN GO
Velocita di rotazione (giri/min) n=80 n=160
Coppia regolabile (Nm) da 20 a 60 da 20 a 60
Contagiri di manovra (giri/corsa) campo 15/1450 campo 15/1450
Potenza nominale (kW) 0,75 0,75
Potenza installata (kW) 3 3
Corrente nominale (A) 2 2
Corrente assorbita a coppia nominale (A) 2,9 43
Corrente di spunto (A) 8,8 8,8
CARATTERISTICHE GRUPPO
Base diattacco tipo A ISO F10 tipo A ISO F14, speciale
Velocita rotazione chiocciola riduttore (giri/min) 17,8 35,55
Coppia alle viti regolabile (complessiva) - (Nm) da72a2l16 da72a2l16
Max spinta ammessa (cad. riduttore)- (kN) 70 135

L'utilizzo di doppio riduttore conico con demoltiplica 4:1 consente di diminuire sensibilmente le potenze
necessarie al funzionamento delle paratoie, con un conseguente notevole risparmio economico sia in fase di
fornitura/installazione che di funzionamento a regime.

Le caratteristiche tecniche degli attuatori con comando a bordo macchina (attuatori con teleruttori incorporati
nello stesso comparto micro, con servizio ON-OFF) sono le seguenti:

- Grado di protezione: IP 67 in accordo DIN o IEC;

- Temperatura ambiente: -25°C/+70°C;

- Tensione di alimentazione: 380-420V-50Hz-3 Fase;

- Motore: a gabbia di scoiattolo, isolamento in classe F, con 3 pastiglie termiche negli avvolgimenti;
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- Trasformatore circuiti ausiliari: tipo universale per tensioni di linea 380, 400, 415, 460, 480, 500, 660 e 690V
- 50/60 Hz;

- Tensioni ausiliari: 24V c.c. +/- 10% (1=30 mA), con protezione contro i corto circuiti;

- Consumo: potenza motore + circa 100 mA;

- Servizio: S2-15' (0 S4-25%);

- Comandi: 24V c.c. +/-10%, 10 mA digitale;

- Segnalazioni digitali con contatti puliti: da 24V a 230V, corrente continua o corrente alternata con relays
max 250VA;

- Indicazioni analogiche: 4-20 mA (0-500 Ohm) (solo con opzional);

- N. 2 microinterruttori di posizione (1 in apertura + 1 in chiusura);

- N. 2 limitatori di coppia (1 in apertura + 1 in chiusura);

- Contattori incorporati per marcia motore, con interblocchi elettrici e meccanici;

- Elettronica incapsulata anche quando la presa multipolare viene rimossa;

- Relays di antiripetizione;

- Correttore sequenza fasi;

- Contatti puliti per comando di APERTURA-STOP-CHIUSURA (per funzionamento con autoritenuta) o
APERTURA-CHIUSURA (per funzionamento a impulsi), programmabile;

- Preselezione programmabile per interruzione della corsa (limitatori di corsa o di coppia);

- By-pass, limitatori di coppia in entrambe le direzioni per fornire la max coppia attuatore in fase di avviamento;

- Resistore anticondensa nel comparto micro, autoregolante;

- Lubrificazione in olio per l'intera vita;

- Comando manuale di emergenza a volantino con sicurezza contro gli avviamenti accidentali del motore;

- Indicatore locale di posizione, a quadrante;

- Pulsantiera locale incorporata completa di n. 1 selettore APRE-STOP-CHIUDE e n. 1 selettore lucchettabile
LOCALE-O-DISTANZA;

- Pulsanti addizionali per comando attuatore anche con coperchio micro rimosso;

- Indicazione di posizione e guasto a mezzo 4 leds, visibili con coperchio micro rimosso;

- Preselezione programmabile per :
0 Segnalazione a distanza della posizione del selettore LOCALE-O-DISTANZA oppure in LOCALE-O
0 Segnalazione a distanza attuatore in movimento con segnale statico o lampeggiante

- Indicazioni di guasto, suddivise in:
0 Intervento coppia in APERTURA,
0 Intervento coppia in CHIUSURA,;
0 Intervento termiche del motore o mancanza di tensione.

9.6 Gestione apparecchiature elettromeccaniche e telecontrollo
9.6.1 Modalita di gestione e funzionamento degli organi di manovra e regolazione dei flussi e dei livelli

Per ciascun nodo idraulico, costituito da un manufatto ripartitore delle portate e di regolazione dei livelli, si
prevede di installare un sistema di misurazione dei livelli idrici costituito da n. 3 sensori di differente tipologia, al
fine di predisporre una configurazione di sicurezza ridondante, che possa controllare e gestire I'azionamento
delle paratoie anche in caso di avaria di uno o piu misuratori:

a) sonda piezoresistiva in tubo finestrato — sensore 1: prima lettura;
b) sonda ad ultrasuoni staffata sulle solette dei manufatti — sensore 2: seconda lettura di verifica;
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c) galleggiante a pera — azionamento d’'emergenza in caso di avaria dei sensori 1 e 2.
La ridondanza consiste nella duplicazione dei componenti critici di un sistema con l'intenzione di aumentarne
I'affidabilita e la disponibilita, in particolare per le funzioni di fondamentale importanza per garantire la sicurezza
delle persone e degli impianti e/o la continuita della funzionalita delle apparecchiature.

La scelta della metodica di azionamento delle paratoie, in funzione delle letture del livello da parte dei vari
sensori, pud essere modificata in qualsiasi momento tramite il software gestionale, secondo le seguenti
modalita:

« Ridondanza attiva, quando tutti gli oggetti in ridondanza operano congiuntamente, ma ciascuno di essi & in
grado di svolgere la funzione da solo in caso di guasto dell'altro (o degli altri).

o Ridondanza “in standby”, quando solo uno degli oggetti in ridondanza (detto “primario” o “master’) é
operante, mentre |'altro (detto “secondario” o “slave”) si attiva solo in caso di guasto del “primario”.

« A maggioranza di voto: in questo caso la ridondanza é costituita da un numero dispari di oggetti, oltre ad un
elemento (“voter”) che misura un parametro definito in uscita da ciascun oggetto in ridondanza e compara
tali misure. |l sistema disattiva automaticamente I'oggetto (o gli oggetti) la cui risposta non & congruente con
quella degli altri elementi. La disponibilita della funzione € garantita fino a che il numero di elementi
funzionanti & superiore a quello degli elementi guasti.

Nella presente fase progettuale, si prevede I'attivazione degli allarmi quando un sensore rileva il livello alto e
I'azionamento degli organi di manovra quando due sensori su tre rilevano il livello massimo stabilito.

9.6.2 Impostazione livelli di allarme.

Si prevede la seguente impostazione di funzionamento del sistema: quando uno qualsiasi dei due sensori a)
piezoresistivo e b) ultrasuoni dovesse rilevare un livello idrico superiore agli step prefissati, un combinatore
telefonico (scheda gsm installata nell’edificio in cui & predisposto I'ufficio di gestione della rete) inviera un
segnale SMS ai numeri di telefono indicati dal Committente:

H= 90 cm - invio SMS via GSM: “AVVISO 90 cm” livello alto;

H= 100 cm — invio SMS via GSM: “PREALLERTA 100 cm livello molto alto;

H= 110 cm — invio SMS via GSM: “ALLARME 110 cm livello critico;

H= 120 cm - invio SMS via GSM: “ALLARME ROSSO 120 cm livello di sicurezza superato — azionamento
paratoie automatico”.

Quando due qualsiasi dei tre sensori a),b) o c) (piezoresistiva, ultrasuoni e galleggiante a pera) dovessero
rilevare un livello idrico superiore a 120 cm, si attivera AUTOMATICAMENTE I'apertura completa delle paratoie
frontali sul canale scolmatore in corrispondenza del manufatto stesso e di tutti i nodi idraulici a valle di quello in
cui é stato rilevato il superamento del livello di sicurezza.

A conclusione del ciclo di apertura delle paratoie lungo il canale scolmatore, AUTOMATICAMENTE, verra
attivata la chiusura delle paratoie sui canali secondari (quelli che attraversano il concentrico di Fontanetto Po o
che attraversano la zona nord da ovest ad est). La chiusura delle paratoie sui canali irrigui terminera ad un livello
preimpostato che consenta il transito della portata compatibile con la capacita di deflusso a valle.

Quando UNO qualsiasi dei tre sensori a),b) o c) (piezoresistivo, ultrasuoni e galleggiante a pera) dovesse
rilevare un livello idrico superiore a 130 cm, si attivera AUTOMATICAMENTE I'apertura completa delle paratoie
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frontali sul canale scolmatore in corrispondenza del manufatto stesso e di tutti i nodi idraulici a valle di quello in
cui é stato rilevato il superamento del livello di sicurezza ed a seguire la chiusura delle paratoie sui canali
secondari che attraversano il centro abitato.

Valori di livello idrico e step di allerta potranno essere modificati a piacimento dalla Committenza.

9.6.3 Comandi da remoto (telefono cellulare).

Per mezzo di telefoni cellulari identificati dalla Committenza, si potra inviare apposito SMS di comando:

fase 1 - “APERTURA PARATOIE SCOLMATORE NODO IDRAULICO X, si attivera la procedura di apertura
completa delle paratoie sul canale scolmatore; tale comando verra recepito solo nel caso in cui le paratoie sullo
scolmatore, a valle del nodo X, risulteranno completamente aperte. E" quindi una procedura da utilizzarsi a
partire dal nodo piu a valle (verso il fiume PO), risalendo verso monte.

fase 2 - “CHIUSURA PARATOIE ROGGIA Y NODO IDRAULICO X, si attivera la procedura di chiusura
completa e/o parziale delle paratoie sul canale irriguo secondario; la seconda fase si attivera solo a compimento
della fase 1, al termine della quale verra dato il consenso per I'avvio della fase 2.

Comando 3 - “MOVIMENTAZIONE PARATOIE SCOLMATORE EMERGENZA, si attivera la procedura di
apertura completa di TUTTE le paratoie sul canale scolmatore ed a seguire la procedura di chiusura completa
e/o parziale delle paratoie sul canale irriguo secondario.

Ogni nodo idraulico verra provvisto di gruppo elettrogeno che si attivera in caso di mancanza di energia elettrica
sulla linea di servizio delle apparecchiature idrauliche, in modo da garantire I'azionamento degli organi di
manovra anche in caso di black out.

Per non incrementare in modo eccessivo i costi di installazione delle macchine generatrici di corrente sono
previsti gruppi che consentano la movimentazione di n. 4 paratoie alla volta.

Il tempo/ciclo di ogni azionamento € pari a circa 10 minuti. Pertanto nel tempo di circa 20 minuti, anche in caso
di assenza di fornitura elettrica, € possibile movimentare tutte le paratoie di un nodo idraulico nella
configurazione di piena del canale scolmatore.

La potenza di ogni gruppo elettrogeno sara inferiore ai 25 KW e pertanto, ai sensi del D.M. 13 luglio 2011
“‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita di cogenerazione a servizio
di attivita civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi’, le macchine di generazione della
corrente elettrica non saranno soggette all'iter di prevenzione incendi.

In ogni caso, si lascera, la possibilita di provvedere alla movimentazione delle paratoie manualmente, tramite i

selettori presenti all'esterno del quadro elettrico (elettricamente) o tramite il volantino di manovra preinstallato
(in caso di black out e di avaria del gruppo elettrogeno).
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Selettori manuali comando paratoie.

SELETTORE 2: Oltre a tutti gli automatismi suddetti, il quadro elettrico sara

SELETTORE 1 comunque provvisto, sul pannello di comando principale, di un selettore (1) AUTO-

MAM ' MAN-OFF provvisto di chiave — posizionato normalmente su AUTO.
AUTD.._ - Of La paratoia sara prowvista di un secondo dispositivo (2) di comando per
Q\l @ I'apertura/chiusura della paratoia stessa in MANUALE, attivo solo in caso di
selettore 1 in posizione MAN. Il secondo selettore sara provvisto di

@ pulsante/funghetto rosso per il blocco d'emergenza ('emergenza potra anche
essere separata).

| quadri elettrici delle paratoie ed i gruppi elettrogeni saranno installati all'interno di edifici prefabbricati (secondo
norma Enel 2062).
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| quadri di comando, i PLC ed il PC di gestione e controllo del canale scolmatore e dei nodi idraulici delle rogge
interferenti con esso saranno alloggiati all'interno di un unico manufatto (con dimensioni a norma Enel 2092)
ubicato in posizione facilmente raggiungibile dal centro del paese.
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10. ALTERNATIVE PROGETTUALI CONSIDERATE

Tutte le soluzioni progettuali sono state fortemente condizionate dalla presenza della falda idrica superficiale
che risulta subaffiorante nella stagione irrigua (da aprile ad ottobre) a che si attesta, durante la stagione
invernale, intorno alla quota di circa -1,5 m dal piano campagna a monte della linea ferroviaria ed a circa - 2,0
m dal piano campagna a valle della linea ferroviaria.
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10.1 Tracciato del canale scolmatore

Soluzione 1: realizzazione di un nuovo canale indipendente dalla rete idrografica/irrigua esistente
Soluzione 2: ampliamento del canale irriguo esistente che percorre la pianura ad ovest di Fontanetto Po, da
nord a sud.

Si € optato per la soluzione n. 2, al fine di minimizzare I'impatto sul territorio in termini di uso del suolo e di
contenere i costi di realizzazione dell'opera.

In tale modo si sfrutta il canale esistente, cercando di mantenere coincidenti I'asse del nuovo canale con I'asse
del canale esistente (ove possibile) provvedendo ad espropriare i terreni, in egual misura in destra ed in sinistra
idrografica.

Tale soluzione prevede, talvolta, la necessita di realizzareby-pass provvisionali per la realizzazione delle opere
puntuali.

10.2 Attraversamento della linea ferroviaria Chivasso-Casale e delle SP 31 bis e 33

Soluzione 1: realizzazione di un microtunnelling per I'attraversamento della ferrovia e realizzazione degli
attraversamenti delle strade provinciali in scavo a cielo aperto con manufatti scatolari;

Soluzione 2: realizzazione dell'attraversamento della ferrovia con scavo a cielo aperto (con interruzione del
passaggio treni per circa un mese) e realizzazione degli attraversamenti delle strade provinciali in scavo a cielo
aperto con manufatti scatolari;

Soluzione 3: realizzazione di un microtunnelling a tripla canna per I'attraversamento della ferrovia e delle strade
provinciali, senza interferenza con la viabilita stradale o ferroviaria.

La soluzione 2, a seguito di un confronto con i tecnici di RFI, si & dimostrata fattibile, ma solo nel mese di agosto.
In tale periodo la falda superficiale & subaffiorante e pertanto risulta alquanto difficoltosa la realizzazione dei
lavori in scavo e non si potrebbero escludere successivi cedimenti dei binari alla riapertura della linea. La
soluzione ¢ pertanto stata esclusa per I'interferenza ad elevata criticita della falda e per il rischio di problematiche
di stabilita del rilevato ferroviario e del binario a seguito del rinterro.

Tra la soluzione 1 e la soluzione 3 & stata scelta la soluzione n. 3, poiché a fronte di costi paragonabili, consente
di eseguire I'attraversamento completo delle infrastrutture esistenti senza interferenza con il traffico veicolare e
consente la realizzazione della camera di spinta a valle della SP 31bis, ove & piu semplice approvvigionare le
tubazioni DN 2.200 mm.

10.3 Interferenza con il gasdotto Snam

Soluzione 1: realizzazione del manufatto di invaso a ridosso dell'attraversamento Snam (gasdotto DN 400 mm)
ubicato a valle della SP 31 bis ed abbassamento significativo del fondo alveo per diminuire (di circa 10-15 cm)
il battente idrico a monte del sifone della ferrovia in caso di piena;
Soluzione 2: realizzazione del manufatto di invaso a distanza di sicurezza dall’attraversamento Snam (gasdotto
DN 400 mm) ubicato a valle della SP 31 bis ed abbassamento limitato del fondo alveo in modo da mantenere
un franco di circa 1,0 m dall'estradosso della tubazione esistente.
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In accordo con Snam, si & optato per la soluzione 2 che consente di non dover rifare I'attraversamento Snam,
consentendo quindi un notevole risparmio economico (senza compromettere altri aspetti progettuali).

10.4 Sfioratore di emergenza in corrispondenza dei manufatti di interconnessione (nodi idraulici)

Soluzione 1: realizzazione del manufatto di sfioro in corrispondenza dei canali secondari;
Soluzione 2: realizzazione del manufatto di sfioro in corrispondenza del canale principale.

A seguito di modellazione idraulica, si & optato per la soluzione 2, che unitamente all'utilizzo di paratoie
tracimabili (che sostanzialmente incrementano la lunghezza della soglia di sfioro), consente, in caso di avaria di
una o piu paratoie, un innalzamento dei livelli piu contenuto ed una migliore dinamica allinterno del corso
d’acqua (minori turbolenze).

Le paratoie sui canali secondari sono invece non tracimabili, a tenuta su 4 lati (considerando un battente di un
metro sulla testa paratoia).

10.5 Sistema di partizione delle portate (paratoie) in corrispondenza dei manufatti di
interconnessione (nodi idraulici)

Soluzione 1: manufatti partitori con paratoie piane;
Soluzione 2: manufatti partitori con paratoie a ventola autolivellanti.

Al fine di ottenere una migliore e piu semplice attivita gestionale e manutentiva si € optato per la soluzione 1
che presenta anche il vantaggio di un minor costo e di un minor rischio di blocco a causa di ramaglie o detriti
che potrebbero incastrarsi nei meccanismi di rotazione.

10.6 Finitura superficiale del canale scolmatore

L'utilizzo del cemento armato & stato previsto solo ove assolutamente necessario (opere puntuali).

Il resto del canale & stato invece previsto in terreno naturale, con inerbimento sulla sponda interna e
piantumazione di specie arbustive autoctone: ligustro (Ligustrum vulgare), euonimo (Euonymus europaeus),
rosa selvatica (Rosa canina), ramno catartico (Rhamnus cathartica), biancospino (Crataegus monogyna) e
corniolo (Cornus sanguinea), sulla scarpata esterna degli argini.

11. VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA

A seguito della ricezione della nota inviata dal Consorzio Irriguo di Fontanetto Po (via F.lli Negri 29- 13040
Fontanetto Po — VC - coir.fontanetto@tiscali.it) prot. del Comune di Fontanetto Po n. 3783 del 15/11/2018, il
Comune ha richiesto ai progettisti di adeguare il progetto annullando le portate rilasciate dal canale scolmatore
in progetto all'interno delle rogge Chiusa e Gambalona.
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Il progetto & stato pertanto rimodulato nel seguente modo:

Roggia Gambalona: il manufatto di interconnessione con le opere in progetto € stato progettato in modo da non
prevedere 'immissione di acque del canale scolmatore all'interno della Gambalona. La portata transitante nella
Gambalona, se si esclude, nella situazione attuale, il contributo distribuito lungo il corso della roggia a valle del
nuovo scolmatore, & compatibile con la capacita di portata all'interno del concentrico di Fontanetto.

Al fine di poter comunque regolare le portate di valle, in caso di carico idraulico eccezionale a monte dello
scolmatore, si prevede, in corrispondenza dell'attraversamento del canale in progetto, un sistema di regolazione
delle portate che consenta di limitare fisicamente la portata di valle. Tale dispositivo (bocca tarata regolabile)
verra sempre mantenuto alla minima apertura di sicurezza, salvo specifiche temporanee esigenze irrigue.

Roggia Chiusa: la roggia attraversa il nuovo canale scolmatore mediante un sifone al termine del quale & previsto
il posizionamento di due paratoie di regolazione della portata. In caso di piena rilevante della Chiusa sara
possibile limitare significativamente (automaticamente o manualmente) l'afflusso verso il concentrico,
eventualmente creando un rigurgito (in caso di chiusura tale per cui la portata defluente a valle sia inferiore a
quella proveniente da monte) verso monte con innalzamento dei livelli nella roggia, per cui si & reso necessario
prevedere l'arginatura, sui due lati, della roggia Chiusa, per una lunghezza pari a circa 510 m; la quota di
sommita arginale, nei pressi dell'interconnessione, avra un franco pari a 70-120 cm rispetto alla quota di sfioro
della Chiusa allinterno del canale scolmatore. Al fine di garantire il massimo grado di sicurezza nei confronti
della limitrofa linea ferroviaria RFI, I'argine di destra & previsto con quota sommitale da 20 a 50 cm superiore a
quella dell'argine in sponda sinistra, in modo che, al limite, la tracimazione avvenga lato campagna (in sinistra)
e non lato ferrovia (in destra).

12. ASPETTI LEGATI ALLE ATTIVITA DI CANTIERE E CRONOPROGRAMMA LAVORI
12.1 Viabilita di cantiere

Per la viabilita di cantiere verranno utilizzate le strade interpoderali esistenti, oltre alle piste di cantiere, ai lati del
canale scolmatore, per le quali si € prevista una fascia di occupazione temporanea per lavori di larghezza pari
a circa 10 m per parte (di cui 4 m per transito e 6 m per deposito terreno di risulta degli scavi da reimpiegare per
la realizzazione degli arginelli in progetto in corrispondenza dei quali verranno predisposte le piste alzaie per la
manutenzione del canale a fine lavori).
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12.2

Tempi di realizzazione delle opere

Relativamente alla durata dei lavori si stima quanto segue (in giorni naturali consecutivi):

allestimento cantiere:

realizzazione canale scaricatore - tratto di valle: Squadra 1
realizzazione canale scaricatore — tratto di monte: Squadra 2

realizzazione manufatti idraulici di interconnessione di valle: Squadra 3

realizzazione sifone roggia Camera: Squadra 4
realizzazione sifone microtunnelling RFIl e SP: Squadre 5-6

realizzazione manufatti idraulici di interconnessione di monte: Squadra 7
impianti e elettrici e telecontrollo: Squadra 8

opere accessorie e opere a verde: Squadre 9-10

sistemazioni finali:

599;
150 gg;
175 gg;
150 gg;
125 gg;
180 gg;

Poiché molte lavorazioni risulteranno sovrapposte come rappresentato nel cronoprogramma seguente, la durata
complessiva dei lavori risultera pari a 365 giorni, corrispondente a 12 mesi di tempo contrattuale.

1

Home attivita

- SCOLMATORE FONTANETTO PO

ALLESTIMENTO CAMTIERE

CAMALE SCARICATORE TRATTO AVALLE FFES -
SQUADRA 1

CAMALE SCARICATORE TRATTO AMOMTE FF3S -
SQUADRA 2

MANMUFATTI IDRAULICI DI INTERCONMNESSIONE
-TRATTO AVALLE FF33 - SQUADRA 3

SIFONE ROGGIA CAMERA - SQLADRA 4

OFERE CIVILI MICROTUNMNELLING RFI SP 31bis E
33-3QUADRAS

POSATUBI MICROTUNMNELLING RFI 2P 31bis E 33
- SQUADRA G

MAMUFATTI IDRAULICI DI INTERCONNESSIONE -
TRATTO AMONTE FFS3- SQUADRAT

IMPIANTI ELETTRICI E TELECONTROLLO -
SQUADRA B

OFERE ACCESSORIE - SQUADRA 9
OFERE AVERDE - SQUADRA 10

SISTEMAZIONI FINALI E CHIUSURA CANTIERE

Durata | 11
365 ¢

59
150 g
175 g
150 g
1259
90 g
a0 g
21049
G0 g
259
204g

59

M2

M3

M4

M5

MG

M7 M&

M3

M10

M11

miz_ |

Tale durata non tiene conto della sospensione lavori nel periodo di irrigazione dei campi coltivati

(prevalentemente risaie) nel seguente periodo: 15 aprile — 14 ottobre.

Il tempo complessivo presunto di durata del cantiere € quindi pari a 730 giorni naturali e consecutivi, con la
seguente operativita:
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Pertanto il tempo utile, a disposizione dell’Appaltatore, per la conclusione dei lavori & pari a 365 giorni naturali
e consecutivi, da conteggiarsi nel periodo dal 15 ottobre al 14 aprile.

12.3 Criticita nel concentrico di Fontanetto Po

| canali irrigui che attraversano il concentrico di Fontanetto Po, presentano alcune criticita idrauliche
(restringimenti di sezione), che, per la loro risoluzione, richiederebbero un significativo impatto sul territorio
(cantiere in ambito urbano, con importanti lavori di demolizione e ricostruzione — si veda immagine seguente).

Al fine di evitare lavori impattanti all'interno del centro abitato, si & previsto, nellambito del modello idraulico
predisposto, di lasciare defluire a valle dei nodi idraulici di interconnessione tra il canale scolmatore ed i canali
irrigui (in particolare roggia Chiusa, rio Carecchio, roggia Gambalona, roggia Fonna e roggia Cerca) solo la
portata compatibile con gli attraversamenti esistenti (vedi immagine seguente, punti 1-6).

124 Interferenza con la falda idrica superficiale

Al fine di non drenare la falda idrica superficiale, non si € variato in modo significativo la livelletta di progetto del
fondo del canale scolmatore rispetto alla situazione attuale.

Tale soluzione progettuale ha comportato la necessita di prevedere due importanti opere in sifone
(attraversamento ferrovia e roggia Camera) ma ha consentito di non modificare I'assetto di circolazione
sotterranea della falda e delle risorgive ed anche di limitare notevolmente il volume degli scavi e
conseguentemente del materiale movimentato.
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12.5 Bilancio scavi-riporti: gestione delle terre di risulta degli scavi

Per la predisposizione della progettazione € stato
effettuato un rilievo topografico molto dettagliato dell'asta
del canale, integrato, nelle aree limitrofe al tracciato di
progetto, con un rilievo aerofotogrammetrico effettuato
con volo a bassa quota di un drone.

Cid ha consentito di effettuare una progettazione basata
sulla predisposizione di un modello tridimensionale del
terreno e delle opere in progetto che ha permesso,
tramite una serie di iterazioni di calcolo, ciascuna
predisposta variando larghezzalaltezza del canale e
dimensione dei rilevati arginali, di raggiungere il risultato
ottimale di riutilizzo completo del materiale scavato
allinterno del cantiere stesso.

Non sara quindi necessario apportare materiale per rilevati da cave di prestito, né trasportare a discarica

materiale di risulta degli scavi. L'ottimizzazione ha consentito di portare praticamente a zero il bilancio della
movimentazione di materiale.

13. ELENCO PREZZI UNITARI E STIMA DEI COSTI

Per la redazione della stima dei lavori si & utilizzato come base di riferimento il prezzario “Prezzi di riferimento
per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” redatto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il
Piemonte e la Valle D’Aosta. — edizione 2018 (ultima versione in vigore).

Tutti i prezzi riportati sono comprensivi del 24,3% per spese generali ed utili d'impresa.
| prezzi dei materiali si intendono a pie d’opera; salvo diversamente specificato, le lavorazioni si intendono

comprensive della manodopera, dei costi della sicurezza generali e di ogni altro onere necessario per realizzare
I'opera “a regola d’arte”.

14. QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 “Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali
categorie di lavori ....", la percentuale della manodopera relativa ai lavori in progetto € pari al 30 % del totale,
percentuale determinata come valore medio pesato tra i seguenti:
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11 - OPERE IDRAULICHE

. X ;  rer - b) TRAVERSE, DIFESLE, SISTEMAZIONI VARIE Tabeila 10
A . 2 . ECC, Tabella &
B oS
A) Mano d'opera . . ... ... ... e e R) Materiuli:
B) Materiali: 1) Cemenio 425 . .. oo v eevenaninenannnn q 6%
1) Cemento 425 .. ... . e q 4% 2) Pietrisco per calcestruzzo ... .oovu i innnn me 10%
2) Sabbia ... me 3% 3) Ferro FEB 38K .o vvvnittieneiienanns kg 2%
f‘: f‘:;gg’_ ‘:ﬂ’__;‘"‘]:;:'t";“m‘;ﬂr'a """""""" il ‘2‘:;:: 4) Legname abete SOUOMISUTA - .. ...ovoouens Luc gg.
¢ ¢ ; ST e Sy Gabbioni.... ... g o
%) FRICIME - covvoorarinennnaneeaaiaassee > 2 R o Pratome I e % 3%
C) Trasparti: )
B) AULDCAITO .. ..ot q/km 108 C) Trasporii:
oy Noli: TY AULOCATTO v v v s v emeeeanimman s g/km 10%
T) Escavalore. ... ........oiiiaiiiiiaaan ora 25%, D} Noli:
gl' Eu“dozﬁ: """"""""""""""" " lg:’?‘ 8) ESCAVALOTE . ..t viee e e iieneaaneenen ora 10%
ullo vibramie ... .o ol i » ] G »
IU; L T » S _ 53% 9) Beloniera. ..o TOTAL E._I‘!-.“a"_‘u ]::)2
Squadra 1ipo: TOTALE. ...  10X1% Squadra -'_l’po.‘ o )
Operai SPECIAliZZAI v vttt ve e et e et n 2 Operai specializzati ........ ... n 1
Operai qualilicati . ...... ... ... ... .iiiiriiiiiaiiieiiia.. N4 Operai qualificati _ .. ... . i i i e i n 3
Manovali specializzati ... ... e n 6 Manovali specializzati ... i e n 6
La suddivisione dei lavori (in funzione della tipologia di intervento), € riportata nella tabella seguente:
N° Descrizione intervento Importo (€) %
001 CANALE SCOLMATORE IN TERRENO NATURALE 1'709°67243| 18384
002 SIFONI E ATTRAVERSAMENTI CIRCOLARI 663'056,19| 7,130
003 ATTRAVERSAMENTI STRADE INTERPODERALI 751°215,02| E.078
004 ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA E STRADE PROVINCIALI 2'503'849.06| 26,923
005 ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CAMERA 108695142 11,688
006 OPERE DI REGOLAZIONE IDRAULICA - PARATOIE, SFIORATORI E INVASI 1'515°255,88| 16,293
007 IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TELECONTROLLO 900'000,00| 9677
008 ONERI SICUREZZA 170°000,00| 1,828
Totale CATEGORIE euro 9°3007000,00| 100,000
001 OG & - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 5'896'150,94| 63,399
002 OG 4 - Opere d’arte nel sottosuclo (microtunnelling ) 1'916'352.40| 20,606
003 OS 21 - Opere strutturali speciali 587'496,66| 6317
004 OG 10 — Impianti per la trasformazione alta-media tensione 900°000,00| 9,677
Totale SUB CATEGORIE earo 9'300'000,00| 100,000

Si prevede di predisporre un appalto “a corpo”.

15.

Per la realizzazione dello scolmatore, sono previsti:

INDENNIZZI PER ESPROPRIO, SERVITU’ ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI TERRENI

= |’esproprio dei terreni occupati dall'opera (canale e piste alzaie), per una larghezza pari a circa 29 m nei
tratti ove la base del canale € paria 10 m e 35 m dove la base del canale & di 16 m;
= ['occupazione temporanea durante I'esecuzione dei lavori per una fascia di larghezza pari a circa 10 m per

parte, ai lati delle piste alzaie.

= |a servitu di utilizzo del terreno (passaggio, deflusso acque) in corrispondenza dei canali irrigui secondari che
sono stati spostati dalla posizione attuale, parallelamente al canale scolmatore principale (larghezza 4 m).

Per la realizzazione degli argini di rigurgito lungo la Roggia Chiusa:
= | ’esproprio dei terreni occupati dall'opera (argini), per una larghezza pari a circa 5-10 m;
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= ['occupazione temporanea durante I'esecuzione dei lavori per una fascia di larghezza pari a circa 8 m per

parte, ai lati degli argini.

Si quantificano i seguenti indennizzi:

per esproprio: il valore medio per tipologia di coltura;

- per occupazione temporanea: 1/12 del valore medio per tipologia di coltura;
- per servitu: 1/2 del valore medio per tipologia di coltura.

Gli importi per gli indennizzi di seguito riportati sono valutati in base ai valori agricoli medi riportati nel
Comunicato del Settore Attivita negoziale e contrattuale — Espropri — Usi civici Art. 2 della legge regionale 18
febbraio 2002, n. 5. Tabelle dei valori agricoli medi dei terreni approvati dalla Commissione Provinciale Espropri
di Vercelli, annualita 2015 (ultima versione in vigore).

Il Comune di Fontanetto Po appartiene alla Regione Agraria n. 6.

Provincia di Vercelli: Commissione espropri (ai sensi del T.U. espropri — DPR n. 327/01 e succ. D. Lgs. n.
302/02) — Valori Agricoli Medi ad ettaro (euro/Ha).

80

REGIONE AGEARTA N°: 6
REGIONE AGRARITA 6 - FIANURA DEL CANALE CAVOUR
Comuni di: BIANZE, CIGLIANO, CRESCENTING
LAMPORO, LIVORNO FEREARIS, MONCRIVELTU, PATAZLZUTU
VERCELLESE, SALUGGIA, TRICERERO, TRINO VERCELLESE
COLTURA Valore Sup.> | Colturapia | Informazioni aggiuntive

Agricolo 504 redditizia
{Euro/Ha)

BOSCO CEDUO 6391.00

BOSCO D'ALTO FUSTO T064.00

BOSCO MISTO 6728.00

FRUTTETO 1854200

INCOLTO PRODUTTIVO 336400

ORTO 27911,00

ORTO IRRIGUO 3839900

PASCOLO 4038,00

PESCHETO 33905,00

PIOPPETO 14464.00

PRATO 14461.00

PRATO IRRIGUO 25216,00

PRATO IRRIGUO ARBORATO 25216.00

PRATO MARCITO 25216,00
Valore Sup. > | Coltura pin | Informazioni aggiuntve
Agricolo 5% redditizia
{(Euro/Ha)

RISAIA STABILE 27808,00

SEMINATIVO 15944 00

SEMINATIVO ARBORATO 1631500

SEMINATIVO IRRIGUO 2817800 sI SI

SEMINATIVO IRRIGUO ARBORATO 2817800

VIGNETO 1469000




Secondo normativa vigente, i valori offerti possono essere incrementati in casi particolari (accordo bonario,
coltivatori diretti, ecc).

16. RESPONSABILITA’ IN AMBITO ARCHEOLOGICO

L'Impresa Appaltatrice, in caso di affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i., dovra immediatamente avvisare la Direzione Lavori, la quale ne dara comunicazione, entro 24
ore, a:

¢ Soprintendenza Archeologica

e Sindaco del Comune

e RUP

In caso di impossibilita della DL di avvisare gli Enti preposti, provvedera alle comunicazioni formali direttamente
I'Impresa Appaltatrice.

[ lavori, nel tratto oggetto di ritrovamento, dovranno essere immediatamente sospesi.

Si riporta nel seguito il riferimento legislativo di interesse:
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137"

Art. 90. Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili 0 mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta di rimuoverle
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autoritd competente e, ove occorra, di chiedere
I'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 & soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

17. AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLAOSTA

Si riporta, nel seguito, I'elenco di autorizzazioni, pareri, nulla osta che dovranno essere richiesti dalla
Committenza:

o \Verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale - Regione Piemonte - DIREZIONE
AMBIENTE -Settore Valutazione Impatto Ambientale;

¢ Valutazione di incidenza (D.P.G.R. 16R/2001) - Parco fluviale Po e Orba (interferenza con ZPS in sponda
sinistra del Po);

e Consorzio irriguo Fontanetto Po;

e Mutamento di destinazione d’uso per terreni gravati da uso civico (Comune di Fontanetto Po e/o Servizio
Espropri della Provincia di Vercelli — solo nel caso in cui alcuni terreni interessati dalle opere in progetto
fossero gravati da uso civico);
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Permesso di costruire (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
variante urbanistica (L.R. 56/1977 e s.m.i.), nullaosta per compatibilita con la zonizzazione acustica (L.
447/1995 - Comune di Fontanetto Po;

Autorizzazione in linea idraulica (R.D. n. 523 del 25/07/1904): AIPO, Regione Piemonte Settore Tecnico
Regionale - Biella e Vercell;;

Concessione demaniale (D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R) - Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale -
Biella e Vercelli;

Autorizzazione ad eseguire lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) -
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli (con sede in Torino);

Nullaosta su vincolo archeologico - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (con sede in Torino);

RFI per interferenza con la linea ferroviaria Chivasso-Casale;

SNAM per interferenza con gasdotto tra la SP 31 bis e la roggia Camera;

ENI per interferenza con oleodotti nel tratto a valle della roggia Reale;

Consorzio irriguo Ovest Sesia per interferenza con la roggia Camera;

nullaosta per interferenza con SP 31 bis e SP 33 (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) Provincia di Vercelli —
settore viabilita;

nullaosta per la costruzione o spostamento di condutture di energia elettrica interrate (D. Lgs. 259/2003, art.
95) -Ministero dello sviluppo economico (Dip. Comunicazioni — Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle
d’Aosta).



ALLEGATO 1 - Aree interessate dalla campagna di rilievi topografici
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ALLEGATO 2 - Monografie caposaldi topografici di riferimento
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SCHIZZO

AN STUDIO TOPOGRAFICO saiRRakeolY
CI2 ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo C0780
AT, 8%
MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO
Coordinate Long/Lat/Q ell 45° 11' 29.3207" 8° 10' 41.8948" 189.36 giLSR;; E:Zioni Fisse
WGS84 Piemonte/Lombardia
(ETRF 2000) UTM 32 Est/Nord 435453.873 5004549.913
Coordinate Long/Lat/Q ell At ke £ YIS
Gauss-Boaga | F.O. Est/Nord /Q sim 1435480.516 5004568.681 |  144.76 | tageosoosy
Coordinate locali XIYIZ
Comune Fontanetto Po Localita
Descrizione | borchia su spartitraffico EST di rotonda su Strada Statale 31 Bis e Corso Massimo Montano
Ubicazione Strada Statale 31 Bis - Corso Massimo Montano
FOTO GENERALE FOTO PARTICOLARE

E?fesc"'“““o

§8318BIS

PALAZZOLO
VERCELLESE

Data Rilievo

Ditta Incaricata

Il Topografo

07/11/2016

@ STUDIO TOPOGRAFICO ROASIO GEOM. PIERCARLO SALUZZO CN

ROASIO
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SAe STUDIO TOPOGRAFICO Capassida o
S ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo C0781
47,58
MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO
Coordinate Long/Lat/Q ell 45° 10" 56.5871" 8°11' 02.9173" 186.94 gﬁ;&mmw. Fisse
WGS84 T T 1 | Piemontel/Lombardia
(ETRF 2000) UTM 32 Est/Nord | 435802.381 5003535.149
Coordinate | Long/LatiQell | _ ‘ | Getm irada e Grghate
Gauss-Boaga |FO.Est/Nord/Qsim = 14350920.036 5003553.912 142.44 | iogena00sy
Coordinate locali XIY/IZ
Comune Fontanetto Po Localita
Descrizione Imboccare Strada Comunale di Gabiano e proseguire per circa 970 mt. Borchia su manufatto a destra
Ubicazione Strada Comunale di Gabiano

FOTO GENERALE FOTO PARTICOLARE

SCHIZZO

SOMMITA
FOSS0

Data Rilievo Ditta Incaricata | Il Topografo
‘o711016 | 7 STUDIO TOPOGRAFICO ROASIO GEOM. PIERCARLO SALUZZO CN | ROASIO
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S STUDIO TOPOGRAFICO Caposadante
W ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo C0782

20152

MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO

Rif a Rete Stazioni Fisse

Coordinate Long/Lat/Q ell 45°10'46.0110" | 8° 12' 25.6166" 184.09 ' GnsS Regione
WGS84 Piemonte/Lombardia
(ETRF 2000) | UTM 32 Est/Nord | 437703.971 5003190.812
Coordinate Gauss-Boaga
Coordinate Long/Lat/Q ell | | | | Qsim oﬂnmﬂam::Gngjm:
IGM (perle mod
Gauss-Boaga | F.O. Est/Nord /Q sim 1437730.633 5003209.575 120.78 | bker sty -
Coordinate locali X/YIZ
Comune Palazzolo Vercellese Localita
dallincrocio SS 31 Bis/Via Melchiome De Andreis imboccare strada sterrata in direzi OVEST e proseguire per circa 1300 mt.

Descrizione | Borchia a sinistra su manufatto
Ubicazione Ciclostrada Torino-Venezia Vento

FOTO GENERALE FOTO PARTICOLARE

SCHIZZO CARTOGRAFIA

'DataRilievo | Ditta Incaricata | Il Topografo

0711112018 7% STUDIO TOPOGRAFICO ROASIO GEOM. PIERCARLO SALUZZO CN | ROASIO
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f\ STUDIO TOPOGRAFICO Sepoesidan
=
DD ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo C0783
ATAsS
MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO
Coordinate LongfLaUQ ell 45° 11' 30.8347" - 8° 12' 00.2462" [ 185.93 [ EL;S%IGWM Fisse
WGS84 T T | Piemonte/Lombardia
(ETRF2000) | UTM 32 Est/Nord 437166.721 5004857.195
Coordinate | LonglLatiel e S
Gauss-Boaga | F.O. Est/Nord /Q sim 1437193.364 5004875.965 18150 | oigor a0ty
Coordinate locali XI/Y/IZ
Comune Fontanetto Po Localita
Descrizione | uscendo dall'abitato proseguire su SP 33 per circa 300 mt. Borchia a sinistra su manufatto
Ubicazione Strada Provinciale 33

FOTO GENERALE FOTO PARTICOLARE

YN

M

‘.V'E\HH

Wery, /
SP 34 Opq ) f»' LINEA BIANCA
P!
el

Data Rilievo l Ditta Incaricata " Il Topografo
o712016 | 7§ STUDIO TOPOGRAFICO ROASIO GEOM. PIERCARLO SALUZZO CN | ROASIO
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STUDIO TOPOGRAFICO
ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo

Caposaldo n.ro

C0784

20152

MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO

| Rif a Rete Stazioni Fisse

CARTOGRAFIA

Coordinate Long/Lat/Q ell 45°12' 00.1153" 8° 10' 43.2948" 189.74  GNss Regione
WGS84 | Piemonte/Lombardia
(ETRF 2000) | UTM 32 Est/Nord 435494.087 5005499.881
Coordinate Gauss-B
Coordinate LengfatiQ el , ~ Qsim oltarute da Grigiato
IGM (per le quote mod
Gauss-Boaga |F.0. Est/Nord /Q sim 1435520.720 5005518.655 WEAD | toperstosy
Coordinate locali XIY!Z
Comune Fontanetto Po Localita
Descrizione Imboccare Via San Genuario e proseguire per circa 970 mt. Borchia su soletta ponticello
Ubicazicne proseguimento di Via San Genuario
FOTO GENERALE FOTO PARTICOLARE

-
-

SOMMITA' FOSSO S o L
™
e
m\ o)

""—.,_‘.-META.LLICA B

7
Sy ‘/’
'3
/

\"\\ e STRADA INGHIAIATA

I

. 2 S
e ONTANE;,TO i

- SOMMITA'
/ FOSSO

s
~-.
g,
SDLE'ITAPONI’E'"‘-.__.
INCLS e

Data Rilievo

Ditta Incaricata

‘ Il Topografo
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STUDIO TOPOGRAFICO
ROASIO geom PIERCARLO Saluzzo

Caposaldo n.ro

C0785

20152

MONOGRAFIA CAPOSALDO PLANO-ALTIMETRICO

Rif a Rete Stazioni Fisse

Coordinate Long/Lat/Q ell 45° 12" 48,4179" 8° 10' 24,9203" 190.32 | Gnss Regione
WGES84 Piemonte/Lombardia
(ETRF 2000) UTM 32 Est/Nord 435108472 5006994.527
Coordinate Gauss-B
Coordinate | ong/LatQell G sl ofiorute da Grighlo
IGM (per | d
Gauss-Boaga | F.O. Est /Nord /Q sim 1435135.088 5007013.310 D |
Coordinate locali XIYIZ
Comune Fontanetto Po Localita
Descrizione imboccare Strada Vicinale del Lisello e proseguire per circa 2 km. Borchia su manufatto a destra.
Ubicazione Strada Vicinale del Lisello
FOTC PARTICOLARE

SCHIZZO

FOTO GENERALE

SOMMITA' FOSSO

SOLETTA
[ PONTE

INCLS

STRADA STERRATA

Data Rilievo

Ditta Incaricata

Il Topografo

07/11/2016

% STUDIO TOPOGRAFICO ROASIO GEOM. PIERCARLO SALUZZO CN

ROASIO
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